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Tämä insinöörityö tehdään YIT Rakennus Oy:lle, joka on osa suurempaa YIT Oyj -
konsernia. YIT on edelläkävijä rakennusalalla; se on Suomen suurin asuntojen rakenta-
ja ja Venäjällä suurin ulkomainen asuntorakentaja. YIT on myös Suomen suurimpia 
toimitila- ja infrarakentajia. YIT:n pyrkimyksenä on luoda parempaa elinympäristöä vä-
littäen ympäristöstä ja ihmisistä. 
YIT Rakennus Oy jakautuu eri liiketoimintaryhmiin. Näistä liiketoimintaryhmistä yksi on 
Asuntorakentaminen (AR), joka edelleen jakautuu eri yksiköihin. Asuintalot Uusimaa 
(ARU) -yksikkö tuottaa pientaloja sekä pienkerrostaloja niin omaperusteiseen asunto-
tuotantoon kuin sijoittajakohteiksi asuinkäyttöön pääkaupunkiseudulla sekä kehyskun-
nissa.  
Kesällä kuivaan aikaan runkovaiheessa olevat kerrostalot saadaan yleisesti toteutettua 
ilman kosteusongelmia, mutta syksyllä, talvella ja keväällä kerrostaloja rakennettaessa 
kosteudenhallinta on haastavampaa: ilma on kylmempi ja luontaista kuivumista ei sa-
malla tavalla tapahdu, vesi- ja lumisateet luovat haasteen suojauksille, tuuli puhaltaa 
sadevettä myös sivusuunnassa ja ilmankosteus on korkea. 
Rakennusaikana kerrostalon rakenteisiin pääsevä ja sinne rakentamisen jälkeen jäävä 
kosteus ja vesi aiheuttavat monenlaisia ongelmatilanteita; eloperäisissä rakenteissa 
syntyy hometta, joka aiheuttaa terveydellisiä vaaratekijöitä, kosteus pienentää eristei-
den eristävyyttä ja näin heikentää rakenteen energiatehokkuutta ja pitkällinen kosteus 
myös tuhoaa tiettyjä rakenteen osia.  
Asuintalot Uusimaa -yksikössä on herännyt ajatus siitä, voidaanko kosteudenhallinta-
toimia tehostaa entisestään kerrostalojen osalta kosteina vuodenaikoina rakennettaes-
sa. Kosteudenhallinta on ajankohtainen asia rakennettaessa, sillä aihe on ollut viime 
vuosina useasti esillä eri medioissa erilaisten kosteusvaurioiden ynnä muiden kosteu-
denhallinnan puutteista johtuvien laatupoikkeamien tähden. Asuintalot Uusimaa -
yksikön tuottamat kerrostalot ovat lähes poikkeuksetta täyselementeistä kasattuja pis-
tekerrostaloja, joissa toistuu työmaasta toiseen samat ongelmakohdat kosteudenhallin-
nan kannalta. Näihin suurimpiin ongelmakohtiin kaivataan tietoa siitä, mitkä menetel-
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mät olisivat työpanoksellisesti, taloudellisesti ja ajallisesti parhaiten yksikön käyttöön 
sopivimpia pitäen mielessä YIT Rakennus Oy:n korkeat laatuvaatimukset.  
Tällä hetkellä työmaiden vastaavat työnjohtajat ratkaisevat kosteudenhallinnan eri on-
gelmatapauksissa kukin tavallaan. Tällä insinöörityöllä pyritään tuomaan esille eri vaih-
toehtoja kosteudenhallintaan tavallisimmissa ongelmakohdissa ja pyrkimyksenä on 
yhtenäistää kosteudenhallintamenetelmiä yksikön eri työmaiden välillä. 
1.1 Työn tavoite 
Insinöörityön tavoitteena on selvittää, kuinka Asuintalot Uusimaa -yksikön tuottamat 
pistekerrostalot voidaan rakennusaikana säilyttää rungoltaan mahdollisimman kuivana 
ja näin ennaltaehkäistä kosteudesta johtuvia ongelmia. Insinöörityön tuloksena syntyy 
kehitysideoita, kuinka kosteudenhallintaa voidaan jatkossa kehittää entisestään. 
1.2 Työn rajaus 
Insinöörityö käsittelee täyselementeistä valmistetun betonisandwich-elementillisen  
pistekerrostalon maanpäällisen rungon kosteudenhallintaa rakennusaikana. Työssä 
keskitytään 3-4 tavallisimpaan työmaasta toiseen toistuvaan ongelmakohtaan. Työ on 
rajattu liittymään työnjohdon sekä projektijohdon käyttämiin kosteudenhallintaratkaisui-
hin ensisijaisesti runkovaiheessa sekä toissijaisesti sisätyövaiheessa sekä tuotannon 
suunnittelussa. Työssä otetaan mahdollisesti kantaa kosteudenhallintaan myös suun-
nittelunohjauksen näkökulmasta, mikäli tarvetta tälle ilmenee. Työhön ei sisällytetä 
perustusten sekä maaperän kosteudenhallintaa ja kuivatusta eikä myöskään julkisivu- 
ja katemateriaalien kosteudenhallinnallisia ominaisuuksia.  
1.3 Tutkimusmenetelmät 
Tämä insinöörityö toteutetaan tutkimalla kosteudenhallintaan liittyvää lähdemateriaalia; 
kosteudenhallintaan liittyviin lakeihin, asetuksiin ja määräyksiin perehtyminen sekä 
kosteudenhallintaan liittyvien rakennusfysikaalisten, biologisten ja kemiallisten ilmiöi-
den tunteminen luovat pohjan jo olemassa olevien työtapojen ja menetelmien arvioimi-
selle. Päivätyön yhteydessä käytävillä keskusteluilla eri YIT Rakennus Oy:n toimihenki-
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löiden kanssa selvitetään, mitkä rakenteelliset kohdat ovat ongelmallisimpia kosteu-
denhallinnallisesti asuinkerrostaloissa. 
Kun kosteusriskikohdat ovat pääpiirteissään selvillä, laaditaan aiheeseen liittyvä kysely 
Asuintalot Uusimaa -yksikön vastaaville työnjohtajille. Kyselyllä pyritään syventämään 
tietoa käytännön kokemuksen pohjalta siitä, mitkä asiat ovat huomionarvoisia tutkimuk-
sen kannalta näissä ongelmakohdissa. Kyselyllä pyritään myös kartoittamaan tarkem-
min eri vastaavien työnjohtajien toimintatapoja ja ajatuksia näihin nimenomaisiin on-
gelmiin. Sähköpostitse lähetettyyn kyselylomakkeeseen vastaavat työnjohtajat voivat 
vastata vapaasti tekstillä, joten se on joustava tutkimusmenetelmä. Kyselyn vastauksis-
ta pyritään saamaan johtopäätökset siitä, mitkä ovat Asuintalot Uusimaa -yksikön käyt-
töön soveliaimmat kosteudenhallintamenetelmät valikoiduissa, yleisimmissä riskikoh-
dissa. Kyselyn tulokset käydään läpi yrityksen ohjaajan kanssa.  
1.4 Esimerkkikohde 
Insinöörityön tekijä työskentelee Asuintalot Uusimaa -yksikön asuinkerrostalokohteessa 
Mäntsälässä. Asunto-osakeyhtiö Mäntsälän Peltolemmikki sisältää kaksi 25-asuntoista 
pistekerrostaloa, joiden runko muodostuu betonisandwich-elementeistä sekä ontelolaa-
toista. Esimerkkikohde on suuressa roolissa määriteltäessä työmaanaikaisia kosteus-
riskejä. Kohteessa tulee selkeästi esiin kosteudenhallinnalliset ongelmakohdat, ja näi-
den havaintojen yhteneväisyys henkilökeskustelujen kanssa toimii pohjana ongelma-
kohtien määritykselle. Esimerkkikohteessa pyritään myös reagoimaan kosteudenhallin-
nallisiin riskikohtiin niiltä osin kun se rakentamisvaiheessa työmaalla on mahdollista ja 
löytämään tapoja vähentää kosteusongelmien riskiä. Esimerkkikohteessa työn tekijä 





2 Kosteudenhallinnan teoriaa 
2.1 Yleistä kosteudenhallinnasta 
Kosteudenhallinnan päätarkoitus on estää kosteus- ja homevaurioiden syntyminen 
rakenteissa rakentamisen aikana ja sen jälkeen. Kosteusvaurio syntyy rakentamisvai-
heessa yleensä, kun on tehty virhe, laiminlyönti tai on tapahtunut jonkinlainen vaurio, 
jota ei ole kunnolla huomattu tai havaittu. Kosteusvaurio voi usein olla monen eri teki-
jän summa. Kosteudenhallintaan kuuluu kosteuden hallinta kaikissa veden olomuo-
doissa (vesi, lumi, jää, höyry). [1 s. 10-11.] 
Rakennustyömaalla kosteusongelmia aiheuttavat puutteelliset sääsuojaukset ja/tai 
puutteellinen olosuhdehallinta sekä pinnoitettavuusmittauksien väärä toteutustapa tai 
mittauksien tulosten laiminlyönti kiireeseen vedoten. Rakenteiden ja materiaalien kas-
tuminen työmaalla joko varastoinnin tai rakentamisen aikana lisäävät homeriskiä. Myös 
rakenteiden kuivumisaikojen laiminlyönti voi johtaa ongelmiin joko materiaalien tai ho-
meen kanssa. [1 s. 13.] 
Jotta rakennus olisi kosteusteknisesti toimiva ja jotta se voitaisiin rakentaa kosteuden-
hallinnallisesti oikein, vaatii se suunnitelmallisuutta niin suunnittelu- kuin rakentamis-
vaiheessakin, eli toisin sanoen kosteusvarma rakennus täytyy luoda tietoisesti. Kos-
teudenhallinnallisten toimien tärkeyttä tulisi korostaa jo rakennushankkeen alussa niin 
suunnittelijoille, tavarantoimittajille kuin rakentamisesta vastaavalle urakoitsijalle. [1 s. 
10.] 
Kosteudenhallinnalliset toimet suurella todennäköisyydellä nostavat niin suunnittelu- 
kuin rakentamiskustannuksiakin, mutta nämä kustannuslisät ovat pieniä verrattuna 
niistä saatavaan hyötyyn: estetään kosteusongelmia sekä niistä seuraavia korjauskulu-
ja niin rakentamisen aikana kuin koko rakennuksen käyttöaikana. [1 s.10.] 
2.2 Kosteudenhallintaa ohjaavat määräykset 
Rakennusten kosteudenhallintaa ja terveellisyyttä ohjataan myös eri laeilla, asetuksilla 
ja viranomaismääräyksillä. Kuvassa 1 on esitetty eri säädösten muodostama kokonai-




Kuva 1. Rakennusten kosteudenhallintaan liittyvien lakien, määräysten, yms. sekä alan ohjeis-
tuksen muodostama kokonaisuus. [1 s.227.]  
Ympäristöministeriön ylläpitämä Suomen rakentamismääräyskokoelma täydentää mää-
räyksillään Suomen maankäyttö- ja rakennuslakia sekä maankäyttö- ja rakennusase-
tusta. Suomen rakentamismääräyskokoelman osa C2 käsittelee kosteutta rakentami-
sessa määritellen kosteudenhallinnan keskeisen vaatimuksen rakentamisessa seuraa-
vasti: 
”Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, ettei siitä aiheudu sen käyttä-
jille tai naapureille hygienia- tai terveysriskiä kosteuden kertymisestä rakennuk-
sen osiin tai sisäpinnoille. Rakennuksen näiden ominaisuuksien tulee normaalilla 
kunnossapidolla säilyä koko taloudellisesti kohtuullisen käyttöiän.” [2 s. 10.] 
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Jotta edellä mainittu vaatimus täyttyisi, tulisi rakentamisessa noudattaa Suomen raken-
tamismääräyskokoelman osassa C2 esitettyjä määräyksiä kokonaisuudessaan. [2 
s.10.] 
Rakentamismääräyskokoelman osassa C2 kohdassa 1.4.10 edellytetään, että raken-
nusaineet ja -tarvikkeet sekä rakennusosat suojataan haitalliselta kastumiselta kuljetus-
ten, varastoinnin ja rakentamisen aikana. Lisäksi kosteiden rakenteiden ja rakennus-
kosteuden on annettava vapaasti kuivua tai niitä on kuivatettava riittävä aika ennen 
jatkotöiden aloittamista. Tämä tarkoittaa sitä, että kosteudenhallintasuunnitelmassa 
(katso luku 3.2) on tarkoin esitetty niin sääsuojaus-, olosuhdehallinta- kuin kuiva-
tusasiatkin. [2 s. 15.] 
Rakentamismääräyskokoelman osassa C2 kohdassa 1.4.12 sanotaan, että työnjohdon 
on varmistettava työn tekijöiden perehtyneisyys suunnitelmiin. Toisin sanoen työn teki-
jän tulee ymmärtää rakenteen toiminta ja siihen sopivat ja siinä käytettävät rakennusta-
vat jotta varmistetaan työn sopivuus käytettävään työkohteeseen. Lisäksi työnjohdon 
on määräyksen mukaan suoritettava riittävää valvontaa työvaiheittain sekä merkittävä 
tarkastukset tarkastusasiakirjaan. Tällä estetään se, ettei rakenteen kosteustekninen 
toimivuus esty työvirheiden takia. Kuten edellä jo mainittiin, on virhe yksi yleisimmistä 
syistä kosteusvaurioiden synnyssä. [2 s. 16.] 
Ympäristöministeriö valmistelee lisäksi uutta asetusta, joka edellyttää sääsuojausta ja 
olosuhdehallintaa kaikille työmaille. Asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen totesi tors-
taina 13. maaliskuuta 2014 sisäilmastoseminaarin avauspuheenvuorossaan, että ra-
kennustyömaiden kosteudenhallintaa säädellään jatkossa asetuksella. Asetusluonnok-
sen mukaan rakennustöissä edellytettäisiin jatkossa aina sää- ja olosuhdesuojausta.  
Ministeri Viitasen mukaan suojausten poisjättämistä ei voi perustella edes kustannuk-
silla, sillä kustannukset pienenevät lyhyempien rakennusaikojen johdosta. Asetusluon-
nos on tarkoitus saada lausunnolle vuoden 2014 lopulla. [3.] 
2.3 Rakennuksen kosteuslähteet 
Rakennuksiin vaikuttavia kosteuslähteitä on useita. Rakennuksen kosteuslähteet voi-
daan jakaa kahteen ryhmään: Rakennuksen sisäpuolisiin kosteuslähteisiin sekä raken-
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nuksen ulkopuolisiin kosteuslähteisiin. Kuvassa 2 on esitettynä rakennuksen eri koste-
uslähteitä. [5; 8.] 
 
Kuva 2. Rakennuksen kosteuslähteet. [5]  
2.3.1 Rakennuksen sisäpuoliset kosteuslähteet 
Rakennuksen sisäpuoliset kosteuslähteet ovat pääosin ihmisen toiminnasta tai erilais-
ten laitteiden tai putkistojen vuodoista aiheutuvia kosteusrasituksia. Rakennuksen si-
säpuolisia kosteuslähteitä ovat muun muassa: 
 Käyttöveden aiheuttamat rasitukset. 
 Sisäilman kosteus. 
 Roiskevesien aiheuttama kosteusrasitus. 
 Mahdolliset putkistovuodot. 
 Talotekniset laitteet kuten pesukoneet ja niiden vuodot. 
 Ilmanvaihdon/painesuhteiden vaihtelut. 
 Rakennusajalta rakenteisiin jäänyt rakennuskosteus (rakennekosteus). [1 
s. 63; 5; 8 s. 21-24.] 
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2.3.2 Rakennuksen ulkopuoliset kosteuslähteet 
Rakennuksen ulkopuoliset kosteuslähteet liittyvät pääosin luonnonoloihin sekä raken-
nuspaikan sijaintiin ja suojaisuuteen. Näitä kosteuslähteitä ovat muun muassa: 
 sade, tuulen kuljettama vesi ja lumi 
 lumi ja jää (sulamisvesi) 
 pintavesi eli valumavesi, hulevesi 
 maaperän kosteus 
 pohjavesi 
 ulkoilman kosteus. [1 s. 63, 5; 8 s. 21-24.] 
Voimakkain ulkopuolinen kosteusrasitus on sade. Suomessa sataa vuosittain vettä 
noin 600 millimetriä. Tästä määrästä jopa 30 % voi tulla syksyllä lyhyen ajan, jopa muu-
taman päivän sisällä. Päivittäiset suurimmat sademäärät Suomessa ovat noin 80 milli-
metrin suuruisia. [5.] 
Tyynessä säässä sade tulee painovoiman vaikutuksesta suoraan alaspäin, mutta tuu-
lella sade tulee rakenteisiin viistosateena, mikä rasittaa vaakapintojen lisäksi myös 
rakenteiden pystypintoja sekä katettujen osien alle jääviä pintoja. Kovalla tuulella vesi 
voi kulkea myös ylöspäin seinäpintoja pitkin. [5.] 
2.4 Kosteusvaurion syntyminen 
Rakenteen kastuminen aiheuttaa kahdenlaisia vaurioita: mikrobiologisia kuten lahoa-
minen ja homehtuminen sekä kemiallisia/fysikaalisia, kuten muodonmuutokset, ruos-
tuminen ja aineiden hajoaminen. [4.] 
Mikäli rakenteeseen pääsee enemmän vettä kuin mitä sieltä poistuu, nousee rakenteen 
kosteuspitoisuus ja rakenne voi vaurioitua. Vaurioitumisriski määräytyy rakenteen ky-
vystä sitoa kosteutta. Mikäli rakenteen kosteudensitomiskyky on suuri, rakenteen kos-
teuspitoisuus nousee korkeammaksi ennen kuin rakenne alkaa vaurioitua. Kuvassa 3 
on esitetty rakenteiden kosteusvaurioitumisen yleisperiaate. Mikäli rakenteeseen tuleva 
kosteusvirta on suurempi kuin siitä poistuva kosteusvirta, nousee kosteusvaurion riski. 
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Kosteusvaurion mahdollisuuteen vaikuttavat ilman ja materiaalin lämpötila, materiaalin 
kosteuspitoisuus, altistumisaika kosteudelle sekä materiaalin kosteuskapasiteetti. [4.] 
 
Kuva 3. Rakenteiden kosteusvaurioitumisen yleisperiaate. [4.] 
Kosteutta siirtyy ja sitä esiintyy rakenteissa monella eri tavalla: 
 Veden painovoimainen siirtyminen. 
 Kapillaarinen siirtyminen. 
 Veden ja vesihöyryn siirtyminen ilmavirtauksen mukana (kosteuskonvek-
tio). 
 Vesihöyryn siirtyminen diffuusiolla.  
 Lisäksi rakenteissa on entuudestaan joko rakennusmateriaalin tai -osan 
valmistuksessa tai muuten rakennusaikana tullutta rakennekosteutta sekä 
hygroskooppisissa materiaaleissa ilman kosteudesta johtuvaa kosteutta. 
[4; 6; 8 s.19.] 
2.4.1 Veden painovoimainen siirtyminen 
Painovoima kuljettaa vettä alaspäin joko suoraan tai materiaaleista johtuen viistossa. 
Painovoimainen veden kulkeutuminen on merkittävässä osassa rakennuksen kosteus-
teknisessä toiminnassa. Kaltevilla pinnoilla, putkissa ja kouruissa tapahtuu toivottua 
veden painovoimaista siirtymistä. Erilaisissa halkeamissa, saumoissa ja raoissa, kuten 
esimerkiksi kattoläpivientien virheissä ja elementtisaumoissa taasen tapahtuu vähem-
män toivottua painovoimaista siirtymistä. Veden painovoimainen siirtyminen on eniten 
ongelmia tuottava kosteuden siirtymistapa. Painovoima siirtää vettä tehokkaasti suuria 
määriä sellaisiin paikkoihin, josta kosteuden poispääsy esimerkiksi vain diffuusiolla on 
liian hidasta rakenteen kuivumisen kannalta. [4; 6.] 
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2.4.2 Kapillaarinen kosteuden siirtyminen 
Vesi siirtyy huokoisessa rakenteessa kapillaarisesti, kun huokosiin muodostuu veden 
pintajännitysvoimien johdosta paikallisia paine-eroja. Huokoisen materiaalin tulee kos-
kea veteen tai toiseen kosteaan materiaaliin, jotta kapillaarinen imu alkaa imeä vettä 
huokoisen materiaalin huokosiin. Huokosalipaine vaikuttaa kaikkiin suuntiin rakentees-
sa, jonka vuoksi vesi voi siirtyä kapillaarisesti myös ylöspäin. Veden nousu jatkuu sii-
hen saakka kunnes on saavutettu kapillaarinen kosteustasapaino eli kosteus on nous-
sut korkeuteen, jossa huokosalipaine ja maan vetovoima ovat tasapainossa. Tämän 
kaltainen tasapainotilanne esiintyy muun muassa maanvastaisissa alapohjissa, joissa 
käytetään salaojasepelikerrosta kapillaarikatkona. [6; 7 s. 53-54.] 
Seinärakenteissa kapillaarinen kosteuden siirtyminen ei ole niin yksiselitteistä. Ilmaan 
haihtuvan kosteuden määrä yhdessä maan vetovoiman kanssa vaikuttaa siihen, kuinka 
korkealle kapillaarinen kosteus nousee. Dynaamiseksi tasapainotilanteeksi sanotaan-
kin tilaa, jossa kapillaarisesti siirtyvän ja haihtumalla poistuvan kosteuden korkeusase-
ma ei muutu. Seinien paksuus sekä ilman kosteus vaikuttavat myös suuresti, sillä pak-
sumpi rakenne siirtää enemmän kosteutta kuin ohuempi. Jos ilman kosteus rakenteen 
ympärillä on 100%, ei ilma ota vastaan haihtuvaa kosteutta vaan kapillaarinen nousu 
jatkuu. [6; 7 s. 53-54.] 
Erilaisilla materiaaleilla on erilaiset kapillaariset vedentunkeutumiskertoimet. Esimer-
kiksi tiilellä on noin 10 kertaa suurempi vedentunkeutumiskerroin kuin betonilla, jonka 
vesi-sementtisuhde on 0,3. [6.] 
Kapillaarisen kosteuden nousun voi jokainen todeta helposti kotikonstein. Mikäli huo-
koista materiaalia, esimerkiksi talouspaperia kastetaan alalaidastaan veteen, lähtee 
vesi nousemaan paperia pitkin ylöspäin, toisin sanoen paperi ”imee” vettä. Vesi nousee 
paperissa kunnes tasapainotilalle huokosalipaineen ja maan vetovoiman välillä on saa-
vutettu. Huokoiset rakennusmateriaalit toimivat samalla tavalla ollessaan yhteydessä 
kosteuslähteeseen. Tällöin puhutaan kapillaarisesta kosteuden siirtymisestä. 
2.4.3 Konvektio ja konvektion aiheuttama kondenssi 
Vesihöyryn konvektio eli kosteuskonvektio on vesihöyryn siirtymistä ilmavirran mukana. 
Vesihöyry on yksi ilman osakaasu, joten ilmassa on aina jonkin verran vesihöyryä. Jot-
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ta rakenteessa aiheutuu kosteuskonvektiota, täytyy rakenteen eri puolilla olla ilmanpai-
ne-ero. Ilmanpaine-eroa rakenteen eri puolilla aiheuttavat muun muassa tuuli, lämpöti-
laerot sekä ilmanvaihtojärjestelmä. Kosteuden siirtyminen konvektion avulla tapahtuu 
ensisijaisesti rakennuksen ilmavuotokohdissa, joita tulisi rakennettaessa välttää niin 
suunnittelu- kuin toteutusvaiheessa. [6; 7, s. 57-59.] 
Konvektion aiheuttamaa vesihöyryn kondensoitumista voi tapahtua vain sisältä ulos 
kulkevassa konvektiovirtauksessa. Kondenssi syntyy, kun Lämmin vesihöyrypitoinen 
ilma virtaa rakenteessa, joka viilenee ulospäin siirryttäessä. kun vesihöyry saavuttaa 
kastepistettään alhaisemman rakennekohdan, tiivistyy vesi rakenteeseen. Ilmavuoto-
kohtia sisältävässä rakenteessa konvektiosta aiheutuva kondenssi on merkittävä tekijä. 
Kuvassa 4 on esitettynä konvektion aiheuttama kondenssi yläpohjassa. [6; 7, s. 76.] 
 
Kuva 4. Konvektion kondenssi yläpohjassa. Noin puolet kattovuodoista ovat rakenteen sisäisiä 
vuotoja. [1 s.181.] 
2.4.4 Diffuusio ja diffuusion aiheuttama kondenssi 
Vesihöyryn diffuusiolla tarkoitetaan vesihöyryn liikettä, jonka aikaansaa vesihöyrypitoi-
suuksien ero rakenteen eri puolilla. Vesihöyry pyrkii siirtymään suuremmasta vesi-
höyrypitoisuudesta eli vesihöyryn osapaineesta kohti pienempää vesihöyryn osapainet-
ta. Mitä suurempi ero vesihöyryn osapaineilla on, sen voimakkaampi on diffuusiovirta-
us. Vesihöyrypitoisuudet pyrkivät tasaantumaan, joten rakenteen materiaalit ja niiden 
vesihöyrynvastus vaikuttavat myös suuresti diffuusioon. Vesihöyrypitoisuuksien tasaan-
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tuminen rakenteen läpi tarkoittaa sitä, että vesihöyry läpäisee rakenteen. [6; 7 s. 55-
57.]  
Yleensä sisäilma on kosteampaa kuin ulkoilma, minkä vuoksi diffuusiovirtaus suuntau-
tuu yleensä sisältä ulospäin. Alapohjarakenteissa virtaus voi olla myös päinvastainen, 
sillä alapohjan ilmankosteus voi olla hyvinkin korkea. Kuvassa 5 on esitettynä seinära-
kenteessa tapahtuva diffuusiovirtaus. Vaikka sisällä ilman suhteellinen kosteus on pie-
nempi kuin ulkona, on lämpötilasta johtuen vesihöyryn osapaine suurempi ja näin ollen 
diffuusiovirtaus suuntautuu suuremmasta osapaineesta pienempään eli sisältä ulos-
päin. [6; 7 s. 55-57.] 
 
Kuva 5. Diffuusio seinärakenteessa. Lämmin ilma voi sisältää enemmän vesihöyryä, vaikka 
sen suhteellinen kosteus olisi alhaisempi. [16.] 
Diffuusio aiheuttaa ongelmia yleensä kylminä vuodenaikoina. Tällöin rakenteeseen 
pääsee sisäilmasta diffuusiolla enemmän kosteutta kuin mitä siitä poistuu ulos. Vesi 
tiivistyy eli kondensoituu rakennekerroksiin ja aiheuttaa kosteusriskin. Vähäinen tiivis-
tyminen ei kuitenkaan vielä ole ongelmallista mikäli rakenne pääsee kuivumaan lämpi-
mänä vuodenaikana. [6; 7 s. 55-57, 66.] 
2.4.5 Rakennekosteus 
Rakennekosteudella tarkoitetaan kosteutta, joka rakenteeseen on jäänyt rakenteen tai 
rakennustuotteen valmistusprosessin, varastoinnin, kuljetuksen ja rakennustyön aika-
na. Rakennekosteus on rakenteen normaalin käytönaikaisen tasapainokosteuden ylit-
tävää kosteutta, joka tulisi saada rakenteesta pois. Rakennekosteutta jää eri materiaa-
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leihin erilaisia määriä. Esimerkiksi betonissa rakennekosteusmäärät ovat yleensä suu-
ria.  [1 s. 68; 5.] 
Lähes kaikki rakennusmateriaalit pyrkivät saavuttamaan tasapainokosteuden ympäröi-
vän ilman kanssa. Tämä johtuu siitä, että lähes kaikki rakennusmateriaalit ovat huokoi-
sia ja täten hygroskooppisia eli ne pystyvät sitomaan kosteutta itseensä ilmasta sekä 
luovuttamaan sitä ilmaan. Tasapainotilassa kosteutta ei siirry ympäröivän ilman ja ra-
kenteen välillä. Tasapainokosteuden saavuttamiseen kuluva aika määräytyy monista 
eri tekijöistä. Rakenteen paksuus, rakenteen mahdollisuus kuivua yhteen vai kahteen 
suuntaan, rakenteeseen varastointi- ja rakennusaikana päässeen veden määrä ja ra-
kennusmateriaali kaikki osaltaan vaikuttavat kosteuden poistumiseen. Kun rakenne 
sitoo ilmasta kosteutta, kutsutaan sitä absorptioksi, kun kosteus siirtyy rakenteessa 
tasaisesti koko materiaaliin, puhutaan sorptiosta ja kun aine luovuttaa kosteutta ilmaan, 
on kyseessä desorptio. [1 s. 68; 5; 7 s. 59-60.] 
Sorptiokäyrillä voidaan kuvata materiaalin kastumista kuivasta märäksi ja vastaavasti 
kuivumista märästä kuivaksi. Kuvassa 6 on esitetty aineen kostuminen ja kuivuminen 
sorptiokäyrällä. Jos täysin kuiva aine pidetään ilmassa, jonka suhteellinen kosteus ja 
lämpötila pysyy vakiona, saavuttaa ympäröivän ilman kosteus ja rakennusaineen kos-
teus tasapainotilan (absorptiokäyrä). Vastaavasti jos sama aine on märkä ja se kuivuu 
ilmassa, jonka suhteellinen kosteus ja lämpötila ovat samat kuin aiemmassa kokeessa, 
jää sen kosteus korkeammaksi (desorptiokäyrä). Desorptiokäyrä on aina absorp-
tiokäyrän yläpuolella. Kokeella havaitaan, ettei materiaalin kastuminen ja kuivuminen 





Kuva 6. Aineen kostuminen ja kuivuminen. [8 s.19.] 
Rakennekosteuden aiheuttamia tyypillisiä ongelmia ovat liian varhain päällystettyjen 
pintojen kosteus- ja homevauriot. Jokaisella päällystemateriaalilla on omat materiaali-
kohtaiset raja-arvonsa esimerkiksi betonin kosteuspitoisuuksille, mikä tarkoittaa sitä, 
että päällysteen alle jäävän betonin riittävän alhaisesta kosteudesta tulisi varmistua 
kosteusmittauksin. [1 s. 68; 5.] 
2.5 Homevaurion syntyminen 
Kaikki homevauriot ja -ongelmat johtuvat aina kosteudesta rakenteissa. Homeen kas-
vuun vaikuttavat myös lämpötila, materiaalit ja aika, mutta ilman kosteutta hometta ei 
synny. Homeongelmiin ainoa ratkaisu on estää jo alun alkaen kosteuden pääsy raken-
teisiin, estää pintojen haitallinen kostuminen sekä huolehtia riittävästä rakenteiden tuu-
letuksesta, jotta mahdollisesti jo kostuneet rakenteet ja pinnat pääsevät nopeasti kui-
vumaan joko itsestään tai autettuna (lämpö, ilmanvaihto, kosteuden/veden poisto). [1 s. 
10.] 








 aika. [1 s. 152.] 
Suuri merkitys on kosteudella ja riittävällä lämpötilalla. Mikäli otolliset olosuhteet vallit-
sevat rakenteessa riittävän kauan, syntyy ongelmia. Kuvassa 7 on esitetty homevauri-
oon vaikuttavat tekijät. Kun kaikki tekijät ovat oikeassa suhteessa toisiinsa nähden ja 
vaikutusaika on riittävä, syntyy hometta. [1 s. 152.] 
 
Kuva 7. Homevaurioitumisen kannalta kriittiset tekijät. [1 s. 153.] 
Mikrobeita kuuluvat luonnollisena osana ympäristöömme ja niitä on kaikkialla. Vasta 
liiallinen mikrobimäärä aiheuttaa ihmiselle terveydellisiä ongelmia, ja raja-arvon määrit-
täminen haitalliselle esiintymiselle onkin vaikeaa. Rakennusten sisäilmalle on olemassa 
sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2003 laatima ohjeellinen raja-arvo mikrobipitoi-
suudelle. Mittausten tekeminen kuitenkin edellyttää, ettei ulkoilmassa ole mikrobeja. 
Mikrobipitoisuusmittaukset huoneilmasta tulisi näin ollen ottaa joko talvisin kun ulkoil-
massa mikrobeita on todella vähän tai vaihtoehtoisesti ottaa vertailunäyte myös ulkoil-
masta, jotta kohonneet sisäilman mikrobipitoisuudet erotetaan. [1 s. 153.] 
Kosteusvaurion aikana rakenteessa voi olla samaan aikaan useita eri mikrobityyppejä: 
niin bakteereja, home- kuin lahottajasieniäkin. Eri mikrobityypit ovat esitettyinä kuvassa 




Kuva 8. Mikrobien jaottelu. [1 s. 154.] 
Kun suhteellinen kosteuspitoisuus eli RH pysyy alle 90 %:ssa, on homeen kasvu hidas-
ta ja lämpötilaan sidonnaista. Kun RH on yli 95%, voi esimerkiksi sienikasvustoja ilmetä 
sienille otollisissa 20 – 40 °C:n lämpötiloissa jo muutamassa vuorokaudessa. Jos kos-
teuspitoisuus pysyy pitkään yli 90 – 95 %:ssa, voi kasvustoja ilmetä jo 5 °C:n lämpöti-





3 Nykyinen toiminta 
3.1 Kosteudenhallintaprosessi 
Rakennuksen kosteudenhallinta on kokonaisvaltainen prosessi, joka alkaa jo hanke-
suunnittelusta ja jatkuu koko rakennuksen elinkaaren ajan. Hankesuunnitteluvaiheessa 
voidaan määrittää rakennuksen vaatimukset kosteusrasitusten, sisäilmavaatimusten ja 
käyttöikätavoitteiden mukaan. Nämä määritykset ohjaavat suunnittelijoiden valintoja, 
suunnittelutehtävien määritystä, suunnitteluun varattua aikaa sekä lopputuotteen laa-
dulle asetettuja kriteerejä. Valitut materiaalit ja niiden vaatimat kuivumisajat tulisi huo-
mioida jo tarjousvaiheessa, sillä rakentamisaikataulu liittyy olennaisesti kosteudenhal-
lintaan. Kuvassa 9 on kuvattu koko rakennuksen elinkaaren aikainen kosteudenhallin-
taprosessi. [9.]  
 
Kuva 9. Rakennuksen elinkaarenaikainen kosteudenhallintaprosessi. [9.] 
3.2 Työmaan kosteudenhallintasuunnitelma 
Työmaalla huolellisesti laadittu kosteudenhallintasuunnitelma ja sen noudattaminen luo 
hyvät edellytykset kosteudenhallinnan onnistumiselle. Perustana työmaan kosteuden-
18 
  
hallintasuunnitelmalle toimivat rakennuttajan laatutavoitteet sekä suunnittelijan laatima 
suunnitteluvaiheen kosteudenhallintasuunnitelma. Kosteudenhallintasuunnitelmassa 
tuodaan esiin suunnitteluvaiheen riskianalyysissä todettuja kosteusteknisiä riskejä ja 
pohditaan niihin ratkaisuja. Tärkeää kosteudenhallintasuunnitelmassa on ottaa kantaa 
niihin asioihin, jotka kyseisessä kohteessa ovat merkityksellisiä. Alla oleva lainaus ki-
teyttää hyvin työmaan kosteudenhallintasuunnitelmaan kirjattavia asioita. [1 s. 11, 95.]  
Työmaavaiheen kosteudenhallintasuunnitelman sisältö on esim. seuraava: 
1. Yleistiedot 
- hankkeen perustiedot 
- hankkeen kosteudenhallintatoimenpiteistä vastaava henkilö. 
2. Kosteudenhallinnan laatutavoitteet 
- rakennuttajan laatutavoitteet täydennettynä suunnitelmien määrittele-
millä laatukriteereillä 
3. Kosteusriskien kartoitus 
- suunnittelijan riskianalyysin tulokset (kosteusriskiluokka, riskit ja kriitti-
set laatutekijät), valittu menettelytaso (normaali, tehostettu, yhdistelmä), 
kohteen kosteustekniset kriittiset rakenteet, materiaalit tai työtavat 
- vuodenajan vaikutukset (lämpötila, sade, ilmankosteus) 
- toimenpiteet riskien hallitsemiseksi. 
4. Kuivumisaika-arviot 
- rakenteiden päällystämiseen liittyvät kosteustekniset raja-arvot (päällys-
temateriaalien tuoteselosteet, sallittu kosteuspitoisuuden raja-arvo RH 
%) 
- rakenteiden arvioidut kuivumisajat 
- aikataulusuunnittelu ja kuivumisajan suunnittelu (laskennallinen arvioin-
ti) 
- jatkotoimenpiteiden määrittely, jos rakenne ei suunnitellussa ajassa 
kuivu haluttuun tasoon, esim. 
     - laadun vaihto (esim. betonin) 
     - lämpötilan lisäys 
     - ilman kosteuden pienentäminen 
     - kastumisen estämisen tehostaminen 
     - betoni: sementtiliiman poisto 
     - ilmanvaihdon optimointi 
     - kuvatusjärjestelmän käyttö 
     - pintamateriaalin vaihto 
     - työjärjestyksen muutos 
- yhteistyö LVIS-urakoitsijan kanssa, esim. lämmityksen, putkiston ja 
sähkövirran käyttö kosteudenhallintatoimenpiteisiin 
- materiaalivalinnat. 
5. Olosuhdehallinta 
- materiaalin ja rakenneosien suojauksen ja varastoinnin järjestäminen 
- runkorakenteiden suojaaminen kastumiselta 
- työnaikaisten vesivuotojen ja vesivahinkojen ennakointi- ja torjuntatavat 
- hyvien kuivumisolosuhteiden järjestäminen 
     - sisälämpötila 
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     - sisäilman kosteus 
     - ilmankierron järjestely 
     - kohteen kastumisen ehkäisy (esim. ikkunoiden asennus) 
     - tarvittavat erityistoimenpiteet. 
6. Erityisohjeet 
- märkätilojen rakentaminen 
     - valitut sertifioidut vedeneristeet 
     - seinien ja lattioiden rakenne (suositellaan kiviainesrakenteista) 
     - varmistetaan, että valitut tasoitteet, laastit, saumausaineet jne. ovat 
yhteensopivia vedeneristeen kanssa. 
     - lattiakaivo yhteensopiva vedeneristeen kanssa 
     - lattiakaivojen korokerenkaan rakenteeseen ja tiiviyteen kiinnitettävä 
erityistä huomiota (potentiaalinen vuotokohta) 
     - kaadot ovat kunnossa 
     - nurkat, kulmat ja läpiviennit vahvistettu hyväksytyllä massalla ja 
vahvistuksella sertifikaatin mukaisesti 
     - muurauslaasti oikeanlaatuista 
     - käytetään saumoissa saniteettisilikonia 
     - vedeneristystyön tekijät 
- erityisohjeita muiden tilojen rakentamiseen kosteudenhallintaan liittyen 
(esim. muu vedeneristäminen, alapuolisten pintojen puhtaus ym. laatu-
vaatimukset, vaipan ilmatiiviys ymv.). 
7. Valvonta ja mittaussuunnitelma 
- kosteusteknisen valvonnan organisointi, tehtävät sekä poikkeamien kä-
sittely 
     - mittaukset (mitä mitataan ja miksi) 
     - katselmukset 
     raportointi (kenelle raportoidaan, raportointitiheys) 




- suunnitelman allekirjoitus (kosteushallinnasta vastaava, vastaava työn-
johtaja, rakennuttajan edustaja, kosteustekninen suunnittelija (rakenne-
suunnittelija) tai pääsuunnittelija). [1 s. 95-97.] 
Kosteusriskien kartoituksessa pyritään kokoamaan kosteudenhallintasuunnitelmaan 
riskialttiit rakenteet ja materiaalit. Lisäksi jokaiseen riskialttiiksi todettuun kohtaan mää-
ritellään toimet, jotka työmaalla toteutetaan onnistuneeseen kosteudenhallinnalliseen 
lopputulokseen pääsemiseksi. Kuvassa 10 on esitetty rakennedetaljeista tehtävä ra-




Kuva 10. Rakennustyömaan rakenteelliset kosteusriskit voidaan kartoittaa esimerkiksi raken-
nedetaljeista. [1 s. 98.] 
3.3 Talvirakentaminen 
Yleisesti talvikaudeksi kutsutaan sitä aikaa vuodesta, jolloin vuorokautinen keskilämpö-
tila on alle 0 °C. Etelä-Suomessa talvikauden pituus on keskimäärin 140 vuorokautta. 
Kun huomioidaan lisäksi kaikki satunnaiset kylmät ajanjaksot syksyisin ja keväisin, on 
talvikauden pituus rakentamisessa karkeasti puolet vuotuisesta rakennusajasta.  Tämä 
edellyttää työmenetelmien sekä materiaalien hyvää hallitsemista, jotta varmistutaan 
laadukkaasta ja kustannuksiltaan kilpailukykyisestä lopputuloksesta. [10.] 
Talvirakentaminen lisää kustannuksia, työmenekkiä ja materiaalihukkaa sekä viivästyt-
tää rakentamista lähes poikkeuksetta. Energiankulutus on suurempaa, kalustokulut 
kasvavat ja erilaiset talvilisätyöt kuten lumen poisto ja suojaukset vaativat oman työ-
panoksensa ja aikansa. [10.] 
Resurssitarpeeseen talvirakentamisessa vaikuttavat: 
 Kokonaistyömenekin kasvu. 




 Lisääntynyt energiantarve. 
 Rakennusajan piteneminen. [10.] 
Lisäksi luonnonolot kuten voimakkaat sateet tai myrskyt voivat aiheuttaa jopa keskey-
tyksiä itse rakennustyöhön. Kaikki nämä lisäkustannukset tulisi huomioida hyvissä ajoin 
jo hankesuunnitteluvaiheessa, sillä talvitöiden aiheuttamien haasteiden vähättely ja 
niihin reagointi vasta rakennustöiden toteutusvaiheessa lisäävät kustannuksia entises-
tään. [10.] 
Varautuminen olosuhteiden aiheuttamiin häiriöihin, lisäresurssien tarpeeseen ja muihin 
talvikauden aiheuttamiin kustannuslisiin vaatii huolellista etukäteissuunnittelua. Talvi-
lisätöihin tulisi reagoida suurentamalla työryhmiä ja töiden vaatimia resursseja. Myös 
erilaiset kalustokulut on hyvä suunnitella etukäteen. Lämmityskaluston, valaistuksen, 
suojaus-, lumen- ja vedenpoistokaluston sekä näiden vaatiman energian kustannukset 
on syytä laskea etukäteen. [10.] 
Tulevan talven ennustaminen sääolosuhteiden osalta on hankalampaa. Apuna talvira-
kentamisen suunnitteluun on hyvä käyttää tilastotietoja aikaisempien vuosien ajalta. 
Tilastoista saatava tieto toimii apuna alustavaan rakennustyön suunnitteluun vaikka 
Suomen säätilan vuosittaiset vaihtelut ovatkin suuria; paikalliset lämpötilat ja pakkas-
määrät voivat poiketa tilastoista merkittävästi. Lisäksi työmaan sijainnilla on oma vaiku-
tuksensa sade- ja pakkaslukemiin. Kuvassa 11 on esitetty katkoviivalla ensilumen kes-
kimääräinen saapuminen ja yhtenäisellä viivalla pysyvän lumen keskimääräinen saa-
puminen eri puolilla Suomea. Taulukossa 1 on esitettynä työpäivien määrä kuukausit-




Kuva 11. Todennäköinen talven alkamisaika. [10.] 




3.3.1 Talven vaikutukset hankesuunnitteluun 
Talven aiheuttamiin kustannuksiin vaikuttavat hankkeen ajoitus, hankkeen laajuus, 
kesto ja suunnitelmat. Hankesuunnitteluvaiheessa tulisi vertailla työmaan ajoituksen 
merkitystä talven aiheuttamiin lisäkustannuksiin sekä vertailla eri toteutusvaihtoehtoja. 
Mitä suurempi hanke, sitä vähemmän ajoitus vaikuttaa kokonaiskustannuksiin. Yli kah-
deksan kuukauden hankkeissa syntyy aina talvikustannuksia, oli ajoitus mikä tahansa. 
Sitä vastoin pienissä, alle kahdeksan kuukauden hankkeissa ei välttämättä synny lain-
kaan talvikustannuksia, mikäli hanke ajoitetaan oikein. Kuvassa 12 on esitetty laajuu-
deltaan neljän erilaisen kohteen ajoituksen merkitys työmenekkiin kesäarvoon nähden. 
Kuvasta havaitaan, että alle vuoden hankkeissa ajoitus on merkittävässä roolissa, pi-
demmissä hankkeissa merkitys ei taas ole kovin suuri. [10.] 
 
Kuva 12. Eri laajuisten kohteiden työmenekin vaihtelu kesäarvoon nähden prosentteina. [10.] 
Rakennushankkeen laajuus tunnetusti vaikuttaa rakennusosien määrään, työmenekkiin 
ja edelleen hankkeen normaalikestoon. Mitä laajempi hanke on kyseessä, sen pienem-
pi on talvitöiden suhteellinen osuus kokonaiskustannuksista. [10.] 
Hankkeen keston vaikutus talvikustannuksiin on vähäinen pidemmissä hankkeissa. 
Lyhyemmissä hankkeissa keston vaikutus ilmenee selvimmin varsinkin jos tarkastelta-
va työ ajoittuu talven ja kesän rajakohtaan. [10.] 
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Erilaisten suunnitteluratkaisujen vaikutukset talvikustannuksiin riippuvat siitä, kuinka 
paljon suunnitelmat sisältävät talvella hankalasti suoritettavia töitä tai työvaiheita. Ajoi-
tuksella voidaan ehkäistä suunnitelmien aiheuttamia talvikustannuksia. [10.] 
3.3.2 Talven vaikutukset työmaalle 
Talvikustannukset pienenevät, kun rakennusosien esivalmistusaste kasvaa. Mitä 
enemmän työmaalla on paikalla rakennettavia rakenteita, sen suurempi on työmenekin 
kasvu verrattuna kesään. Täyselementtitekniikalla valmistettavissa asuinkerrostaloissa 
kokonaistyömenekin kasvu talvella kesään verrattuna on 0 – 6,4 %, kun taas paikalla 
rakentamalla työmenekin kasvu on 2,3 – 6,4 %. [10.] 
Myrskyt, pakkaset, vesi- ja lumisade voivat aiheuttaa keskeytyksiä työhön. Sään tark-
koja vaikutuksia työhön on vaikea arvioida, mutta esimerkiksi syys- loka- ja marras-
kuussa sataa yli 1 mm vettä vuorokaudessa noin kymmenenä päivänä. Lisäksi syksyi-
set kovat tuulet haittaavat nosturilla suoritettavia töitä keskimäärin 2 – 3 kertaa kuu-
kaudessa. [10.] 
Talvirakentamisen tuotannon suunnittelussa on otettava kantaa siihen, miten rakennus-
työmaalla toimitaan häiriöiden sattuessa. Säähäiriöiden ennakointiin ja ehkäisyyn on 
paneuduttava huolellisesti. Suunnittelemalla vaihtoehtojärjestelyt sekä ajoitukset suo-
jaukselle, valaistukselle ja lämmitykselle voidaan ehkäistä säähäiriöiden haittoja. [10.] 
Säähäiriöille on syytä varata aikatauluun erillinen puskuriaika kunkin rakennusvaiheen 
loppuun. Vaihtoehtoisesti ne voidaan sijoittaa aikatauluun 2-3 kuukauden välein. [10.] 
Työmaan sähkö- ja valaistussuunnitelman tärkeys korostuu talvisin. Tontti on syytä 
valaista kahdella tehokkaalla valonlähteellä, jotta minimoidaan työturvallisuutta haittaa-
vien varjojen muodostuminen. Sisällä tulisi löytyä vakiovalaistus työpisteisiin, varastoi-
hin sekä kulkuteille. [10.] 
Talven tuomat haasteet tulee huomioida myös työmaasuunnitelmassa. Lumen varas-
tointialueet, työmaateiden leviäminen kinosten seurauksena ja varastointialueiden tilan-





Työmaalla voidaan käyttää suojauksessa: 
 suojapeitteitä 
 sääsuojia 
 julkisivusuojia. [10.] 
Sääsuojat voivat kooltaan vaihdella laidasta laitaan. Ne voivat olla pieniä käsivoimin 
siirreltäviä katoksia tai isompia katoksia, joiden alle mahtuu suurempiakin eriä varastoi-
tavaa tavaraa. Julkisivusuojien käyttö keskittyy seinien tai tarvittaessa koko talon suo-
jaamiseen. [10.] 
Elementtirunkoisten rakennusten rakentamisessa kosteudenhallinnan ensisijainen ta-
voite on rajata veden kulku siten, ettei se pääse muualle kuin kosteutta kestäviin raken-
teisiin. Tällaista kosteudenhallintaa tuetaan erilaisilla suojaustoimenpiteillä. Suojaus 
käsittää esimerkiksi välivarastoinnin aikaiset materiaalien suojaukset sekä työpisteiden 
ja valmiiden arkojen rakenteiden suojaukset pressuin tai sääsuojin. Elementtirakenta-
misessa nopeasti etenevän elementtiasennuksen ja tiiviin aikataulutuksen vuoksi koko 
rakennuksen peittävien sääsuojien tehokas ja hyödyllinen käyttö on vaikeaa jos ei 
mahdotonta. Holvin saumojen puhtaana pito lunta vastaan tulisi hoitaa holvin pressut-
tamisella, Lumen mekaaninen poistaminen pressun päältä esimerkiksi kolaamalla on 
helpompaa kuin suoraan holvilta ja lisäksi ontelosaumoihin sataneen lumen poisto 
muutoin kuin sulattamalla on mahdotonta. Sulattaminen taas lisää kosteutta rakenteis-
sa ennestään. Vähäiset lumimäärät voidaan myös nostaa nosturilla pressujen mukana 
pois, mikäli käytettävät pressut ovat tarpeeksi kestäviä. [14.] 
3.3.4 Kuivatus ja lämmitys 
Kuivatuksen päätavoite on rakennuksen ja rakenteiden kuivattaminen siihen pistee-
seen, että ne voidaan pinnoittaa ilman kosteusongelmia, jotka olisivat muuten odotetta-
vissa myöhemmin. Erilaisia kuivatustapoja on kolme: Ilmaa voidaan lämmittää, jolloin 
pitää huolehtia riittävästä ilmanvaihdosta, ilmaa voidaan kuivattaa, jolloin ilmaa ei saisi 




Eduksi kuivatuksessa on, jos jo kuivatuksen alkaessa rakennuksen oma lämmitysjär-
jestelmä saadaan käyttöön pois lukien ilmalämmitysjärjestelmät, jonka käyttöä raken-
nusaikana tulisi käyttää kanavien likaantumisen vuoksi. Myöskään rakennuksen omaa 
ilmanvaihtoa ei tule rakennusaikana käyttää ilmanvaihtoon. [13 s. 52.] 
Kuivatusta ennen tulisi mekaanisesti poistaa kaikki mahdollinen lumi, jää ja vesi. Tällai-
sen mekaanisesti poistettavissa olevan kosteuden poistaminen sulattamalla ja lämmit-
tämällä on monin verroin kalliimpaa kuin sen poistaminen mekaanisesti. Mekaanisen ja 
lämmittämällä tapahtuvan kosteuden poiston välttämiseksi tulisi aina pyrkiä suojaa-
maan rakennusmateriaalit ja valmiit rakennusosat niin, etteivät ne kastu. [13 s. 52.] 
Energianlähteenä kuivattamiseen voidaan käyttää öljyä, sähköä, nestekaasua tai kau-
kolämpöä. Sähköä käytettävien lämmittimien hyötysuhde on korkea. Polttoöljyä käyttä-
vien lämmittimien hyötysuhteet vaihtelevat laajastikin välillä 40 – 70 %. Nestekaasun 
hyötysuhde on noin 80 – 90 %. Nestekaasua käytettäessä on muistettava sen kosteut-
ta lisäävä vaikutus; yksi poltettu nestekaasukilo tuottaa palaessaan noin 1,5 kilogram-
maa vettä ja 4,5 kilogrammaa hiilidioksidia. Kaukolämmön käyttö edellyttää, että talon 
oma vesikierteinen lämmitysjärjestelmä on valmis. [10 s. 53-54.] 
3.4 Kosteusmittaukset 
Kosteusmittaukset ovat rakennustyön aikaisia laadunhallintatoimia, joilla varmistetaan 
päällystettävien tai pinnoitettavien materiaalien, yleensä betonirakenteiden riittävä kui-
vuus, jottei päällyste tai pinnoite vaurioidu betoniin jäävästä kosteudesta. Jokaisella 
pinnoitemateriaalilla on pinnoitevalmistajan ohjearvo sallitulle betonin suhteelliselle 
kosteudelle (RH). Betonin on alitettava nämä arvot ennen pinnoitteen tai päällysteen 
asentamista. [15 s. 5.] 
Kosteusmittaus on tärkeä vaihe nopeatempoisessa elementtirakentamisessa. Väärin 
toteutetut mittaukset, kalibroimattomista mittalaitteista tai muista tekijöistä johtuvat vir-
heet voivat aiheuttaa viivästymisiä tai pahimmassa tapauksessa kosteusvaurion. Tästä 
syystä mittalaitteet kalibroidaan säännöllisesti. [15 s. 5.] 
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Betonin suhteellisen kosteuden mittauksella saadaan käsitys betonin kosteusteknisestä 
toiminnasta. Mittaustulosten pohjalta päätetään, voidaanko mitattava rakenne päällys-
tää tai pinnoittaa ilman kosteusvaurion vaaraa. [15 s. 11.] 
YIT Rakennus Oy:ssä mittaukset tehdään porareikämenetelmällä. Porareikämenetel-
mässä mitattavaan betoniin porataan aluksi reikä. Poratun ja ilmatiiviisti tulpatun reiän 
kosteuden annetaan tasaantua noin 3-7 päivää. Tämän jälkeen reikään asetetaan mit-
talaitteen mittapää, joka tiivistetään reiän suuaukon kohdalta ilmatiiviiksi. Tämän jäl-
keen ympäröivän ilman kanssa tasaantunut mittapää voidaan asettaa reikään. Mikäli 
mittapään lämpötila ei ole sama kuin ympäröivän ilman, voi tulos olla virheellinen. Rei-
kään asetettu mittapää tulee vielä ennen mittauksen tekoa tiivistää huolellisesti ja an-
taa tilanteen tasaantua reiässä vielä noin tunnin ajan ennen kuin tulokset voidaan lu-
kea. Mittapäähän kytketty näyttölaite ilmoittaa betonin suhteellisen kosteuden sekä 
lämpötilan. Suhteellista kosteutta verrataan pinnoitemateriaalitoimittajan raja-arvoihin ja 
sen perusteella tehdään päätös pinnoitustöiden aloittamisesta. Lämpötilan tulisi mitta-
ushetkellä vastata rakenteen käyttölämpötiloja, noin 20 °C. Jo 5 ºC:n lämpötilamuutos 
voi vaikuttaa ± 0-5 prosenttiyksikköä suhteellisen kosteuden mittaustulokseen. [15 s. 
13-16.]  
3.5 Työmaan kosteusriskikohteiden määritys 
Tässä luvussa määritellyt kosteudenhallinnalliset riskikohdat ovat pääosin esimerkki-
kohteesta omakohtaisesti kerättyjä kokemuksia sekä toimihenkilöiden kanssa käydyistä 
keskusteluista saatuja ajatuksia. Kerrostalotyömaan kosteudenhallinnalliset riskikohdat 
tulivat melko hyvin esiin erinäisissä keskusteluissa YIT:n henkilöstön kanssa insinööri-
työn tekijän päivätyön yhteydessä. Satunnaiset keskustelut osoittautuivat hyväksi tut-
kimusmenetelmäksi vuorovaikutuksen kannalta. Keskustelutilanteissa pyrittiin tuomaan 
esiin erilaisia kysymyksiä ja asioita, joihin pelkällä valmiiksi käsikirjoitetulla kyselyllä ei 
välttämättä olisi päästy. Lisäksi keskusteluissa pystyttiin paneutumaan tarkemmin taus-
tailmiöihin ongelmien takana. 
Esimerkkikohteesta saatujen havaintojen sekä lukuisien YIT:n vastaavien työnjohtajien 
sekä muiden toimihenkilöiden kanssa työn ohessa käytyjen keskusteluiden pohjalta 
voidaan luetella YIT:n Asuintalot Uusimaa -yksikölle tyypillisten täyselementillisten be-
tonisandwich-asuinkerrostalojen riskikohdiksi seuraavat rakenteet: 
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 Betonisandwich-elementin villaeriste ja sen kuivana pitäminen. 
 Ontelolaattojen onteloihin jäävä vesi. 
 Väestönsuojan yläpuolinen 400 mm paksu laatta sekä sen yläpuolinen 
kevytsoratila. 
 Sisäilman kosteus sisävalmistusvaiheessa. 
3.5.1 Betonisandwich-elementti ja sen eristeet, kuivana pitäminen 
Betonisandwich-elementti on lähes poikkeuksetta Asuintalot Uusimaa -yksikön käyttä-
mä ulkoseinäratkaisu asuinkerrostaloissa. Betonisandwich-elementin rakenne on esi-
tetty kuvassa 13. 
  
Kuva 13. Betonisandwich-elementti, jossa villaeristeessä pysty- ja vaakaurat. [11.] 
Elementin rakennekerrokset sisältä ulospäin eli kuvassa 12 vasemmalta oikealle ovat: 
 Betoninen sisäkuori, joka toimii elementissä kantavana rakenteena. Kan-
tavilla seinillä sisäkuori on paksumpi kuin ei-kantavilla. Esimerkkikohtees-




 Mineraalivillaeriste, jossa pysty- ja vaakaurat. Esimerkkikohteessa ker-
rosvahvuus oli 240 mm. Vanhemmissa sandwich-elementeissä ei ollut 
lainkaan tuuletusuria, mutta nykyään YIT Rakennus Oy:ssä käytetään se-
kä pystyyn että vaakaan uritettuja elementtejä. 
 Betoninen ulkokuori, jonka pinnoite vaihtelee suunnitelmien mukaan. Ker-
rosvahvuus esimerkkikohteessa oli 85 mm. 
Sandwich-elementit valmistetaan vaakatasossa kerroksittain kerros kerrallaan, ulko-
kuori alaspäin. Tämä mahdollistaa esimerkiksi tiililaattapinnoitteen suoruuden ja siis-
teyden sen jäädessä muottipintaa vasten juuri haluttuun asentoon ulkokuoren valun 
alkaessa. Valmistusvaiheessa elementin yläpäähän eristeen yläpään ympäri asenne-
taan kosteussuojaksi ohuehko muovi, joka esimerkkikohteeseen saapuneissa elemen-
teissä oli paksuudeltaan ja tuntumaltaan verrattavissa jätesäkeissä käytettävään muo-
viin.  
Elementtien valmistus ja varastointi tehtaalla tapahtuu pääosin sisätiloissa ja katetuilla 
varastoalueilla. Kosteudenhallinnan näkökulmasta riskit alkavat, kun elementti lähtee 
matkalle tehtaalta kohti työmaata. Elementtien kuljetusrekat ovat kattamattomia, jolloin 
elementti on taivasalla. Matka tehtaalta työmaalle voi olla useita satoja kilometrejä.  
Kuljetuksen jälkeen elementit nostetaan työmaalla nosturilla rekan kyydistä elementti-
fakkeihin, joihin ne varastoidaan odottamaan asennusta. Kuvassa 14 näkyy elementti-
fakkiin varastoituja elementtejä, jotka odottavat suojausta esim. pressuin. 
 
Kuva 14. Elementtifakkiin varastoituja elementtejä odottamasta suojausta 
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Aikataulutus on merkittävässä roolissa kosteudenhallinnan kannalta. Elementtien 
asennuskiertoa suunniteltaessa tulee huomioida se, ettei elementtejä turhaan seisotet-
taisi työmaalla. Esimerkkikohteessa elementit toimitettiin asennusta edeltävien kahden 
päivän aikana työmaalle. Säätietoja apuna käyttäen elementtifakkeihin varastoidut 
elementit suojattiin tarpeen mukaan lainapeittein. Kuvassa 15 on käynnissä elementti-
en suojaus lainapeitteillä. Lainapeitteet ovat raskaita, joten niiden asentamisessa voi-
daan käyttää apuna nosturia. Etuna lainapeitteissä esimerkiksi kevytpeitteisiin on ni-
menomaan paino; lainapeitteitä ei tarvitse erikseen kiinnittää vaan ne pysyvät hyvin 
paikallaan ilman lisäpainoja. Ainoastaan kovempien tuulien kuten syysmyrskyjen ai-
kaan peitteet on hyvä sitoa esimerkiksi omilla kiinnitysnaruillaan kiinni elementtifakkiin 
ja elementin päädyissä oleviin rst-lenkkeihin. 
 
Kuva 15. Lainapeitteiden asennus elementtien suojaksi nosturilla. Taka-alalla jo peitetty ele-
menttiryhmä. Tässä elementtitoimituksessa elementtien suojamuovit olivat pahoin vaurioi-
tuneet ja eristeet olivat näin ollen sään armoilla. 
Elementtifakista elementit nostetaan halutussa asennusjärjestyksessä asennettavaksi. 
Ennen elementin asennusta leikataan alemman kerroksen elementistä suojamuovi 
tarkasti pois ja varmistutaan ilmaurien avoimuudesta. Elementtien väliin asennetaan 
eristeiden kohdalle villakaista, jotta eriste pysyisi katkeamattomana myös sauman koh-
dalla. Eristettä asennettaessa on kiinnitettävä myös huomiota siihen, ettei villakaistalla 
tukita tuuletusurien toimintaa. Tuuletusurien on oltava yhtenäiset alimmasta elementis-
tä aina ylös katolle saakka toimivan tuuletuksen varmistamiseksi. Elementti lasketaan 
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muovisten elementin asennuspalojen varaan, joilla elementin suoruus ja korkoasema 
säädetään. Ennen elementin laskemista asetetaan sisäkuorien väliin koko matkalle 
tavallisesti pystysaumabetonista betonikaista, joka kovetuttuaan kantaa elementin pai-
non. Kuvassa 16 näkyy oikea villakaistan sijainti. Musta tehdasasenteinen suojamuovi 
on leikattu tarkasti pois betonikuoren ja mineraalivillaeristeen rajakohdasta. Villakaistan 
vasemmalla puolella näkyy elementin asennusbetoni, joka kovetuttuaan kantaa yläpuo-
lisen elementin. 
 
Kuva 16.  Elementin yläpää valmiina seuraavan elementin asennukselle. Tuuletusurien avoi-
muus varmistetaan oikealla villakaistan sijoittelulla. 
Asennuksen jälkeen elementin yläpää on altis sateelle. Myöskin ikkunapenkit ovat alt-
tiina viistosateille. Kun kaikki seinäelementit on asennettu ja kantavien seinäelementti-
en päälle tuleva ontelolaatasto asennettu ja juotettu kiinni, tilanne on kriittisin ulkosei-
näeristeiden kannalta. Ontelolaatat ovat hieman kaarevia esijännityksen johdosta ja 
näin ollen kaikki laataston päälle satava vesi kulkeutuu seinäelementtien päälle. Mikäli 
elementtien yläpäiden eristeiden suojamuovit eivät ole ehjiä, kulkeutuu eristeisiin suuria 
määriä vettä sateiden aikana. Riski häviää suurimmaksi osaksi vasta sitten, kun seu-
raavan kerroksen elementti asennetaan peittämään mineraalivillaeriste. Elementin 
asennusbetoni muodostaa tällöin vallin holvivesien ja eristeen väliin ja estää veden 
pääsyn eristetilaan. Kuvassa 17 näkyy villaeristeen ja ontelolaataston korkeusasema 
toisiinsa nähden. Ontelolaataston saumavalun jälkeen lähes kaikki holville satava vesi 




Kuva 17. Ontelolaatat kantavan sandwich-elementin sisäkuoren päällä. 
Toinen haastava kohta sandwich-elementtien eristeiden suojauksessa on ylimmän ker-
roksen ulkoseinäelementtien eristeen yläpää. Ylimmän kerroksen elementeissä ulko-
kuori sekä eriste nousevat paljon holvia korkeammalle johtuen puhallusvillan vaatimas-
ta paksuudesta. Koko tämä eristeen ylösnosto on alttiina sateille, mikäli tehdasasentei-
set suojat eivät ole kunnossa. Esimerkkikohteessa havaittiin, että lähes poikkeuksetta 
ylimmässä kerroksessa ohuella muovilla suojatut elementtien yläpäät olivat puutteelli-
sia suojauksen osalta kuljetuksen jäljiltä. Lisäksi suojamuovin kiinnitys oli hoidettu ala-
päästään muovisilla kiinnikkeillä, joista muovi oli lähes kaikkialla repeytynyt irti. Kuvas-
sa 18 näkyy, millainen tilanne tehdassuojauksissa oli kuljetuksen jäljiltä. Kuvassa käy 
ilmi myös suojamuovin kiinnike, jotka eivät menestyneet tehtävässään toivotulla tavalla. 
Elementit jouduttiin suojaamaan työmaalla pressuin välittömästi kuljetuksen jälkeen 
sekä välittömästi asennuksen jälkeen. 
 
Kuva 18. Ylimpien seinäelementtien suojaus kuljetuksen jälkeen. muovin alalaidan kiinnikkeinä 
käytetyt muovinastat eivät kovassa tuulessa ja ajoviimassa pidä muovia paikallaan. 
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3.5.2 Ontelolaattojen onteloihin jäävä vesi 
Ontelolaatta on teräsbetoninen elementti, jota käytetään YIT Rakennus Oy:n Asuintalot 
Uusimaa -yksikössä pääasiallisena kantavana ala-, väli- ja yläpohjarakenteena pois 
lukien väestönsuojien katot. Viime vuosina välipohjissa on siirrytty käyttämään vahvuu-
deltaan 370 mm paksuisia ontelolaattoja ennen käytettyjen 265 mm onteloiden sijaan. 
370 mm vahvuisilla ontelolaatoilla saavutetaan parempi huoneistojen välinen ää-
neneristys. 370 mm ja 270 mm ontelolaattojen poikkileikkaukset ovat esitettyinä kuvas-
sa 19. 
 
Kuva 19. 265 mm (P27) sekä 370 mm (P37) ontelolaattojen poikkileikkaukset. [12.] 
Ontelolaattoihin porataan jo tehtaalla valmistuksen jälkeen vesireiät jokaiseen onteloon 
kumpaankin päähän laattaa. Tehtaalla tuoreeseen elementtiin tehdyt vesireiät eivät 
aina kuitenkaan ole avoimia, jolloin asennetun ontelolaatan onteloon päässyt vesi ei 
pääsekään ontelosta pois. Onteloon jäävä vesi aiheuttaa ongelmia sisävalmistusvai-
heessa. YIT Rakennus Oy:n kohteissa huoneistojen katot tavallisesti ruiskurapataan 
alaslaskettuja katto-osuuksia lukuun ottamatta. Kun ontelon vesireiät on täytetty tavalli-
sesti kipsillä ennen yliruiskuttamista, ei ontelossa oleva vesi enää pääse pois. Kosteus 
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tulee yleensä ilmi vasta myöhemmin, kun kipsi on vettynyt ja ruiskukaton pinnoite vär-
jäytyy. Kuvassa 20 avataan alapohjan onteloita poraamalla. 
 
Kuva 20. Ontelolaatan rei’itys. Alapohjan ontelot porattiin yläpuolelta läpi, väli- ja yläpohjat ala-
puolelta onteloon. 
3.5.3 Väestönsuojan laatta ja kevytsoratila 
 Väestönsuojan katto toteutetaan tavallisesti niin sanottuna kevytsorakattona. Rakenne 
alhaalta ylöspäin esimerkkikohteen suunnitelmissa on: 
 400 mm  teräsbetonilaatta (väestönsuojan katto). 
 Kevytsora jossa salaojaputkin hoidettu tuuletus. 
 Yläpuolisen kerroksen lattialaatta 80 mm. 
 Lattiapinnoite. 
Väestönsuojan 400 mm kattolaatta on rakennusaikana usein pitkään alttiina sateelle. 
Väestönsuojan elementit pystytetään ennen muita elementtejä, joten ne altistuvat kos-
teudelle pitempään kuin muut elementit. Paksun rakenteen johdosta väestönsuojan 
kattolaatta myös kuivuu hitaasti. Laatan kosteudesta johtuva kosteus paputilassa voi 
aiheuttaa kosteushaittoja paitsi kevytsoratilassa myös yläpuolisen asunnon lattiapin-
noitteessa. Kevytsora voidaan puhaltaa kuivana tai märkänä. Kosteutta kevytsoratilaan 
lisää laatan kosteuden lisäksi kevytsoran märkäpuhalluksessa pölyn sitomiseen käytet-
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ty vesi. Märkänä puhallettaessa kevytsora ei pölise ja näin vältetään työterveys-, ja 
siisteyshaittoja mutta kuivatuksesta tulee haasteellisempaa.  
Esimerkkikohteessa poikettiin suunnitelmista ja rakenteessa käytettiin kevytsoran tilalla 
EPS-levyistä tehtyä kennostoa. 1000x1200 mm kokoisista ja 100 mm paksuista EPS-
levyistä tehtiin 300 mm korkeita torneja, jotka asetettiin kevytsoran tilalle. Kunkin tornin 
väliin jätettiin noin 100 mm ilmaraot. EPS-tornit päällystettiin suodatinkankaalla, jottei 
päälle tulevan laatan valu tuki ilmarakoja. Näin menettelemällä syntyi kahden betoni-
laatan väliin hyvin tuulettuva ilmarakojen verkosto.  
3.5.4 Sisäilman kosteus 
Sisävalmistusvaiheessa plaanolattioiden valujen sekä tasoitetöiden jälkeen työmaan 
sisäilman kosteuspitoisuus on todella korkea. Mikäli ilmanvaihtoa ei ole, tiivistyy lattias-
ta ja tasoitteista haihtuva kosteus muun muassa ikkunoihin, josta se valuu ikkunan 
karmeihin ja ikkunapenkille. Tämän vuoksi rakennuksen ilmaa kannatta vaihtaa myös 
työmaan aikana. Rakennusaikaisen ilmanvaihdon voi yhdistää muuhun kuivatukseen jo 
kuivatuksen alettua runkotöiden aikana, kuten luvussa 3.3.4 todettiin. Esimerkkikoh-
teessa ilmaa vaihdettiin kuvan 21 mukaisilla ulospuhaltavilla kanavapuhaltimilla, joita 
oli 2 kpl/kerros, yksi rakennuksen kummassakin päätyasunnossa. Kanavapuhaltimet 
poistavat kosteata ilmaa tehokkaasti ja luovat samalla myös muun muassa pölyn le-
viämistä vähentävän alipaineen. Kanavapuhaltimien asennuksen jälkeen sisäilma oli 
huomattavasti raikkaamman tuntuista eikä kosteuden tiivistymistä esimerkiksi ikkunoi-
hin enää haitallisessa määrin esiintynyt. 
 
Kuva 21. Kerroksen päätyhuoneistoihin sijoitetut ulospuhaltavat kanavapuhaltimet kiinnitettynä 




4.1 Kyselyn toteutus 
Kyselytutkimus tehtiin Asuintalot Uusimaa -yksikön vastaaville työnjohtajille sähköpos-
titse 5.3.2014. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 5 henkilöä. Kyselyn tarkoituksena oli saada 
vielä lisätietoa keskusteluista saatujen ongelmien taustoista ja niihin vaikuttavista ilmi-
öistä. Liitteessä 1 on esitettynä kysymykset sekä yhteenvedot kaikkien vastanneiden 
vastauksista sekalaisessa järjestyksessä. 
4.2 Kyselytutkimuksen tulokset 
Kyselystä saadut vastaukset tukevat hyvin useita toimihenkilöiden ja insinöörityön teki-
jän välisiä keskusteluita sekä esimerkkikohteessa tehtyjä havaintoja. 
Kyselystä voidaan päätellä, että ongelmat ja havainnot työmaiden kesken keskeisien 
kosteudenhallinnallisten riskikohtien välillä ovat yhteneväisiä. Keskusteluiden ja kyse-
lyn perusteella voidaan todeta, että suurimmat huolenaiheet talvirakentamisessa liitty-
vät rungon kasaukseen, kun rakennus on sään armoilla. Todennäköisesti tärkein yksit-
täinen kosteudenhallinnallinen riskikohta on betonisandwich-elementtien mineraalivilla-
eristeiden kuivana pysyminen. Sadevesien hallinta on tärkeimmässä roolissa puhutta-
essa kerrostalon kosteudenhallinnasta.  
Kosteudenhallintasuunnitelma on tehty kaikilla työmailla, ja siinä on pääsääntöisesti 
käsitelty juuri oikeita, ongelmallisimmaksi käsiteltyjä asioita. Kosteudenhallintasuunni-
telma ei kuitenkaan ole siinä määrin työnjohdon työkalu kuin sen tulisi lähdekirjallisuu-
den mukaan olla. 
Sandwich-elementtien tehdassuojauksissa on tutkimuksen mukaan parantamisen va-
raa. Tällä hetkellä suojat ovat liian ohuesta muovista, eivätkä ne kestä kuljetuksen ja 
elementin asennuksen aiheuttamia rasituksia. Mikäli suojat olisivat kunnossa, vältyttäi-
siin monelta työvaiheelta niin suojauksen kuin kuivatuksenkin osalta. 
Ontelolaattojen onteloihin on kyselyn mukaan porattu pääsääntöisesti aina lisäreikiä 
sekä avarrettu tehdastekoisia reikiä suuremmiksi. Reikien suurentaminen ja lisääminen 
37 
  
lisää paikkaustöiden määrää ennen tasoitetöitä, mutta kustannukset tässä vaiheessa 
ovat paljon pienemmät verrattuna kattojen korjaukseen ruiskutasoitetöiden jälkeen.  
Väestönsuojan päällisen laatan kanssa ei ole vastaajien kesken ollut ongelmia, mutta 
400 mm paksuinen betonilaatta sadevedestä kastuessaan kuivuu todella hitaasti. Mikä-
li laatta ei kuivu tarpeeksi ennen yläpuolisen huoneiston lattiavalua, on kosteuden pois-
to hankalampaa. Kaikki vastanneet ovat maininneet vaihtoehtoiseksi tavaksi EPS-
eristeen käytön kevytsoran tilalla. 
Lähtökohtaisesti suojaukset on pyritty hoitamaan työmailla niin hyvin kuin se on mah-
dollista. Kaikki vastaajat pitävät Asuintalot Uusimaa -yksikön käyttöön parhaana sää-
suojaustapana nykyistä käytäntöä parannettuna pienillä yksityiskohdilla. Koko raken-
nuksen rakentaminen teltassa olisi pelkästään kosteudenhallinnan kannalta tarkastel-
tuna hyvä asia, mutta se toisi mukanaan paljon muita haittoja ja olisi kiivastempoisessa 
elementtiasennuksessa vain rasite. 
Ikkuna-asennuksen aloituksen ajoituksessa on työmaakohtaisesti viikkojen eroja. Osa 
asentaa ikkunat heti, kun elementit on asennettu, osa vasta kun väliseinätyöt alkavat. 
Ikkuna-asennuksen aloittaminen vaikuttaa siihen, milloin lämmitys voidaan aloittaa, 
mikäli aukkoja ei väliaikaisesti tukita aukkosuojilla. Ikkunoiden asentaminen heti ele-
menttien asennuksen jälkeen lisää kuitenkin ikkunoiden vaurioitumisriskiä rakennusai-
kana. 




5 Johtopäätökset ja kehitysehdotukset 
5.1 Kosteudenhallintasuunnitelma 
Kosteudenhallinta kokonaisuudessaan vaatisi pienimuotoista asennemuutosta. Kos-
teudenhallintasuunnitelman merkitystä pitäisi korostaa kaikille hankkeen osapuolille. 
Myös työntekijöiden kanssa pitäisi ennen uusia työvaiheita painottaa kosteudenhallin-
nan tärkeyttä ja oikeita toimintatapoja ja työmenetelmiä. Kosteudenhallinnalliset näkö-
kulmat, toimintatavat ja työmenetelmät tulee kirjata työn aloituspalaveriin. Tällä hetkellä 
kosteudenhallintasuunnitelma ei ole siinä määrin työnjohdon työkaluna kuin se erilai-
sen alaan liittyvän kirjallisuuden ja eri ohjeistuksien perusteella tulisi olla.  
Kosteudenhallintasuunnitelmassa on siis hieman kehittämisen varaa. YIT Rakennus 
Oy:n asuntorakentamisessa nykyisin käytössä oleva kosteudenhallintasuunnitelmapoh-
ja on melko suppea ja siinä on melko niukasti tilaa kattavien toimenpiteiden selvittämi-
seksi. Jokainen työmaa on omanlaisensa omine kosteudenhallinnallisine erityispiirtei-
neen. Nyt käytössä oleva kosteudenhallintasuunnitelmapohja ei hirveästi mahdollista 
poikkeamista totutusta kaavasta, mikä johtaa helposti siihen, että kosteudenhallinta-
suunnitelma tehdään pikaisesti yhtenä vaadittavana paperina vanhasta tottumuksesta 
ajattelematta syvemmin asiaa ja sen merkitystä koko rakennuksen elinkaarelle. 
Kosteudenhallintasuunnitelmaan tarvittaviin muutoksiin ei tässä insinöörityössä oteta 
kantaa, sillä kosteudenhallintasuunnitelman päivitys on annettu opiskelijavetoiseksi 
projektitehtäväksi, jota tehdään toisten opiskelijoiden toimesta tämän insinöörityön 
kanssa samanaikaisesti.  
Yleisesti YIT Rakennus Oy:ssä kosteusmittausten tärkeyden ymmärrys, suoritustavat 
ja tulosten noudattaminen on hyvällä tasolla. Yleensä kosteusmittaukset hoitaa ulko-
puolinen kosteusmittaaja, jotta varmistetaan tulosten luotettavuus.  
5.2 Suojaustavat 
Kuten kyselyn tuloksena havaittiin, jokainen kyselyyn vastannut vastaava työnjohtaja 
kokee nykyisen käytössä olevan toimintatavan suojaustavan suhteen Asuintalot Uusi-
maa -yksikön käyttöön sopivimpana.  
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Noin puolet pitäisi koko talon kattavaa telttaa teoriatasolla hyvänä ratkaisuna kosteu-
den hallinnan suhteen, mutta teltan käyttö lisäisi elementtirakentamisessa suuresti 
elementtien asennusaikaa ja oheistyön kustannuksia kuten kappaleessa 3.3.3 todettiin. 
Esimerkiksi julkisivuelementtiasennuksessa pitäisi koko katto purkaa joko kerralla tai 
yksitellen elementtiasennuksien tieltä, sillä elementtejä asennetaan päivän aikana joka 
puolelle. Nykyisellä kerroksittaisella asennuskierron kestolla, noin 1,5 viikkoa kohteesta 
riippuen, tämä tarkoittaisi sitä, että kallis sääsuoja olisi suurimman osan työajasta ilman 
kattoa. Keskittyminen rakennusmateriaalien välivarastoinnissa tehokkaaseen suojauk-
seen sekä arkojen rakenteiden paikallisiin suojauksiin päästään varmasti kosteuden-
hallinnallisesti riittävään ja onnistuneeseen lopputuloksen. Lisäksi arat materiaalit, ku-
ten kipsilevyt sekä ikkunat, tulee jo tilausvaiheessa tilata kunnollisilla suojilla huputettu-
na. 
5.3 Betonisandwich-elementit 
Betonisandwich-elementtien tehdasasenteisissa eristeen suojauksissa on kehittämisen 
varaa. Suojauksien tarve ja kunnollinen toteutus tulisi tuoda esiin jo sopimusneuvotte-
luissa ja kirjata selkeästi vaadittava suojaustaso elementtien hankintasopimukseen. Nyt 
yleisesti käytössä olevan ohuen muovin tilalle tulisi vaihtaa jämäkämpi rakennusmuovi 
tai jokin muu materiaali, joka kestää kuljetuksen aikana ajoviiman rasitukset, syysmyrs-
kytuulet sekä vielä hieman kulutustakin. Esimerkiksi ontelolaatastojen rengasteräksiä ja 
muita raudoitteita sekä sähköputkituksia asennettaessa ohut muovi saattaa helposti 
vaurioitua. 
Kuten luvussa 3.5.1 tuli todettua, valuu jo valetulta ontelolaatastolta sadevedet ulkosei-
näelementtien päälle ja vaurioituneista muoveista eristetilaan. Elementtien ja ontelolaa-
taston suojaaminen saumavalun jälkeen esimerkiksi lainapeittein on hankalaa. Laina-
peitteisiin jää aina saumakohtia, joista kaikki pressun päälle satanut vesi painuu raken-
teisiin. Tämä voi olla jopa haitallisempaa, koska pistemäiselle alueelle tulee kerralla 
paljon vettä. Peittämistä hankaloittavat myös holvilla olevat kaiteet ja erilaiset holvista 
tulevat tartuntatankojen päät. Jotta suojaus olisi paras mahdollinen, tulisi sandwich-
elementtien tehdasasenteisten suojamuovien olla virheettömät myös elementtiasen-
nuksen jälkeen.  
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Ehjät, jämäkät muovit vähentäisivät valuvien vesien pääsyä eristeisiin. Lisäksi suunnit-
telussa voisi tarkastella korkomaailmamuutoksen mahdollisuutta. Mikäli seinäelementin 
yläpinta olisi selkeästi, esimerkiksi 10 mm ylempänä kuin ontelolaatan pinta, vähenisi 
ei-kantaville elementeille tuleva valuvien vesien rasitus pienen patokynnyksen ansios-
ta. Kantaville elementeille, joissa ontelolaataston saumavalu rajoittuu ulkoseinäelemen-
tin eristeeseen, tämä ei toisi helpotusta, mutta tässä tilanteessa voisi ajatella esimer-
kiksi solumuovisen irrotuskaistan tai muun vastaavan soiron kiinnittämistä eristeen ylä-
laitaan valua ennen, jolloin padottava reuna syntyisi eristeen laitaan. Minkäänlainen 
padotus ei kuitenkaan missään tapauksessa poista tehdasasenteisen suojamuovin 
tarvetta eikä sen kehitystä paremmaksi. 
Ehjien suojien ansiosta elementtejä ei tarvitsisi asennukseen jälkeen peitellä pressuin. 
Nyt työmaalla joudutaan rikkoontuneiden muovien päälle asettamaan joko pressut tai 
suojamuovit tikapuilla elementin asennuksen jälkeen. Tästä aiheutuu turhaa työtä ja 
sitä kautta kustannuksia puhumattakaan työtapaturmariskistä. 
Vaihtoehto suojamuoveille voisi myös olla esimerkiksi ohut finnfoam- tai SPU-levy ele-
mentin ylälaidassa. Tällainen levy suojaisi täysin mineraalivillan kastumisen. Levy tukkii 
eristeessä olevat pystyurat, joten ne tulisi ennen seuraavan elementin asennusta avata 
joko etukäteen tehtaalla merkittyjen urien kohdalta isolla poranterällä tai ajamalla moot-
torisahalla/veitsellä pystyurien kohdalle ura koko elementin matkalle. Koko matkalle 
leikattu ura lisäisi yhden vaakatuuletusuran elementtiin ja edistäisi näin eristetilan tuule-
tusta entisestään. 
Ylimmän kerroksen betonisandwich-elementin suojamuovien kiinnitys tulisi olla erilai-
nen kuin mitä esimerkkikohteeseen tulleissa elementeissä oli. Muovin tulisi mennä joko 
valusta valuun eristeen ympäri tai kiinnittää alalaidastaan esimerkiksi riman avulla si-
säkuoreen. Muovikiinnikkeet eivät missään tapauksessa ole hyvä ratkaisu, vaikka käy-
tettäisiinkin jäykempää muovia (katso kappale 3.5.1 sekä kuva 18). Villan suojana voisi 
toimia myös jonkinlainen hengittävä, vettä pitävä kangas. Tällaista kangasta ei tarvitsisi 
välttämättä poistaa lainkaan vaan sen voisi jättää rakenteeseen. Kangas voisi olla hyvä 
vaihtoehto myös kantavien sandwich-ulkoseinäelementtien yläpäihin, joissa on tarve 
leikata suojamuovi pois ennen ontelolaattojen saumavalua. 
Betonisandwich-elementtien ikkunapenkit, ikkuna-aukon pystysivut sekä elementin 
päädyt ovat kaikki alttiita viistosateille. Esimerkkikohteessa elementtitehdasta pyydettiin 
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asentamaan jo tehtaalla ikkunapenkkeihin vesivanerista valmistetut suojat, jotka olivat 
kiinnitetty ruuvein elementissä oleviin karmikenkiin. Ratkaisu oli toimiva, ja esti suu-
rimman osan viistosateesta pääsemästä eristeisiin. Ongelmana tässä toteutuksessa on 
ikkuna-aukon sivut, joihin vesi tuulen vaikutuksesta kulkeutuu levyä pitkin. Mikäli ele-
menttitehtaalla suojattaisiin myös ikkuna-aukon ympärykset suojamuovilla jo elementin 
valmistusvaiheessa samaan tapaan kun elementin yläpään kanssa toimitaan, poistuisi 
tämäkin ongelma. Ikkuna-aukon ympäri kiertävät suojamuovit yhdessä vanerin kanssa 
estäisivät viistosateen pääsyn eristeisiin. Myös elementin päätyihin voisi harkita suoja-
usta, jolloin esimerkiksi sateisena päivänä tapahtuvat elementtitoimitukset eivät olisi 
eristeiden kuivuudelle niin haitallisia. 
Pientalojen puuelementteihin on YIT:n asuntorakentamisessa yleensä ikkunat asennet-
tu jo elementtitehtaalla. Toki puuelementit tulevat hieman erilaiselta tehtaalta, tehtaalta 
jossa puutyöt ovat pääasia ja ikkunan asennus hoituu elementin rakennusvaiheessa 
sivutuotteena, mutta jos betonisandwich-elementteihin saataisiin asennettua ikkunat jo 
elementtitehtaalla, säästyttäisiin monelta turhalta työvaiheelta työmaalla. Esimerkkikoh-
teessa betonisandwich-elementteihin asennettiin elementtiasennuksen jälkeen ensin 
ikkunasuoja, jollaisena toimi puukehykseen kiinnitetty muovi, jotta lämmitys saatiin 
käyntiin. Samalla kiinnitettiin myös isompiin ikkuna-aukkoihin yhden metrin korkeudelle 
putoamissuojaksi kaidepuu. Nämä työt ikkuna-asennuksen lisäksi jäisivät kokonaan 
pois säästäen useita miestyöpäiviä, mikäli ikkunat olisivat elementeissä kiinni jo niiden 
saapuessa työmaalle. Sopimuksilla pystyttäisiin määrittelemään vastuukysymykset 
asennustyöstä ja varastointi- ja kuljetusvaurioista. Mallityöllä varmistuttaisiin ikkuna-
asennuksen oikeellisuudesta jo esimerkiksi elementtikatselmuksessa elementtitehtaal-
la. 
Kyselyssä ja henkilökeskusteluissa tuli esille myös ajatus SPU-eristeisistä sandwich-
elementeistä. SPU-eristeen kanssa ei tulisi samoja ongelmia kuin mineraalivillan kans-
sa, sillä se kestää kosteusrasitusta paljon paremmin imemättä vettä itseensä. Lisäksi 
paremman eristävyyden ansiosta eristepaksuus ja sitä myötä ulkoseinän paksuus 




5.4 Ontelolaattojen ontelovedet 
Ontelolaattojen kuivatusreikien suurentaminen ja lisääminen lisää paikkaustöiden mää-
rää ennen tasoitetöitä, mutta kustannukset tässä vaiheessa ovat paljon pienemmät 
verrattuna kattojen korjaukseen ruiskutasoitetöiden jälkeen. YIT Rakennus Oy:lle on 
hiljattain tullut sisäisessä jaossa oleva ontelolaattojen vesireikien porausohje, jonka 
mukaisesti jokainen ontelo pitää työmaalla porata päistään 16 millimetrin poranterällä. 
Lisäksi ohjeessa kehotetaan tekemään erillinen ontelolaataston poraussuunnitelma, 
johon etukäteen merkitään reikien paikat ja näin vältetään unohduksista johtuvia vesi-
vahinkoja. Poraussuunnitelma tulee aina käydä huolellisesti läpi poraustyön suorittavan 
työntekijän kanssa ja varmistaa, että asian tärkeys, ymmärrys ja huolellisuuden tarve 
ovat tiedossa. 
Tuotantotekniikka on sekä P27 kuin P37 -ontelolaatalla sama. Valmistettaessa ontelo-
laattaa ontelo muodostuu valukoneessa olevan putken tiivistäessä ontelon sisäseinä-
mät sileiksi. Parma Oy:n tuotantojohtaja Sami Purtolan mukaan onteloiden sisäpinnat 
ovat profiilista huolimatta valmistettu täysin samalla menetelmällä, joten on erikoista, 
että suurin osa vastaavista työnjohtajista kokee ontelovesien aiheuttamien ongelmien 
lisääntyneen. 
Tulevien kohteiden osalta on syytä kokeilla tätä uutta porausohjetta ja 16 millimetrin 
kokoisia suunnitelmallisesti isonnettuja vesireikiä. Kokeilujen ja näistä saatujen koke-
muksien jälkeen nähdään vasta käytännössä, onko tässä riittävästi toimiva ratkaisu 
ontelovesien hoitoon. 
5.5 Väestönsuojan kattolaatta sekä sen yläpuolinen kevytsoratila 
Väestönsuojan kattorakenteen kosteuspitoisuus on hyvä varmistaa aina ennen yläpuo-
lisen asunnon lattian päällystämistä. Eristetilan suhteellisen kosteuden tulee olla alle 90 
% ja pintalaatan kosteuden tulee alittaa päällystemateriaalin valmistajan vaatimukset 
ennen yläpuolisen asunnon lattiapäällysteen asennusta. Mikäli näin ei ole, tulee kevyt-
soratilassa käyttää kuivatukseen koneellista ilmanvaihtoa hyödyntäen esimerkiksi tuu-
letukseen tarkoitettua, rakenteessa olevaa salaojaputkea. 
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Esimerkkikohteesta saatujen havaintojen perusteella luvussa 3.5.3 esitetty EPS-
kennosto vaikuttaisi hyvältä ratkaisulta. Kosteusmittauksissa päästiin haluttuihin arvoi-
hin ilman erityisiä kuivatustoimia ja lattioiden päällystykseen päästiin aikataulun mukai-
sesti. Ensituntumalta rakenne tuntuisi paremmin tuulettuvalta, nopeammin valmistetta-
valta sekä halvemmalta kuin kevytsora jossa salaojaputki.  
Esimerkkikohteen kosteusmittaajan kanssa käytyjen keskustelujen perusteella tällai-
sessa EPS-rakenteessa sekä väestönsuojan kattolaatta että EPS-tornien päälle tuleva 
pintalaatta pitää kosteusmittauksissa huomioida yhteen suuntaan kuivuvana, sillä EPS 
peittää isoa alaa laatan pinnasta. Laattojen kuivumista voisi tehostaa vielä entisestään 
asettamalla EPS-kerroksen ylä- ja alapuolelle salaojamaton, joka mahdollistaisi laatan 
kuivumisen koko pinta-alaltaan. Salaojamatto olisi lisäksi pintalaatan valussa jäykkyy-





6 Yhteenveto  
Rakennusaikainen kosteudenhallinta on tavoitteellista, pitkäjänteistä toimintaa, joka ei 
toteudu itsekseen ja jonka eteen pitää tietoisesti ponnistella. On hyvä tiedostaa, että 
rakennuksen kosteudenhallinta on katkeamaton ketju aina hankesuunnittelusta raken-
nuksen elinkaaren loppuun saakka. Kosteudenhallintasuunnitelman tarkka laatiminen, 
olennaisiin asioihin huomion kiinnittäminen, ratkaisumallien etukäteissuunnittelu erilai-
sissa yllättävissäkin tilanteissa sekä suunnitelman orjallinen seuranta ovat avainase-
massa työmaan kosteudenhallinnan onnistumiselle.  
Kosteudenhallinnalla ja sen näkymisellä on myös roolinsa yrityksen imagolle. Kun työ-
maan yleisilme on ulospäin siisti ja materiaalit ja rakennustuotteet asianmukaisesti suo-
jattu saadaan luotua positiivista mielikuvaa tänä aikana, jolloin kosteudenhallinnan 
puutteet ja siitä seuranneet kosteus- ja homeongelmat ovat mediassa näkyvästi esillä.  
YIT Rakennus Oy:n asuntorakentamisessa Asuintalot Uusimaa -yksikössä kosteuden-
hallinta-asiat ovat keskimäärin hyvällä tasolla. Asenteita kosteudenhallintaa kohtaan 
tulisi jatkossa kehittää sekä kosteudenhallinnan merkitystä korostaa niin työmaalla 
työnjohdon kuin työntekijöiden keskuudessa samoin kuin hankintaankin. Materiaalien 
paremmat suojaukset ennen toimituksia tuovat lisäkustannuksia, mutta huomioituna 
säästöt muissa asioissa voidaan kustannuslisiä pitää vähäisinä. Myös suunnitteluun ja 
suunnittelunohjaukseen tulisi painottaa kosteudenhallinnan merkitystä. Erilaisilla vielä 
keksimättömillä suunnitteluratkaisuilla voidaan varmasti parantaa rakennusaikaista 
kosteudenhallintaa. Toimintatapojen tuotteistaminen tehostaa työtä ja säästää kustan-
nuksia ja vähentää virheitä, mutta se voi myös estää uusien innovaatioiden syntyä. 
Keskusteluiden, kyselytutkimuksen sekä lähdeaineiston perusteella ei liene perusteltua 
siirtyä käyttämään koko rakennuksen peittävää sääsuojaa betonirunkoisia asuinkerros-
taloja täyselementeistä valmistettaessa. Kosteudenhallintaan löytyy tehokkaat keinot 
ilman koko rakennuksen peittäviä telttojakin.  
Ympäristöministeriön loppuvuodesta 2014 lausuntokierrokselle lähtevä uusi asetus 
sää- ja olosuhdesuojauksen edellyttämisestä voi tuoda joitakin muutoksia toimintata-
poihin. Tässä vaiheessa on kuitenkin liian aikaista sanoa, mitä uusi asetus pitää sisäl-
lään ja minkälaisia muutoksia se mahdollisesti aiheuttaa. 
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Jatkotutkimusehdotuksena voisi tarkastella ympäristöministeriön uuden asetuksen 
mahdollisesti tuomia uusia vaatimuksia sekä laajemmin koko rakennuksen peittävän 
sääsuojan ja nyt käytössä olevan ”perinteisen” sääsuojaustavan eroja. Suojaustavan 
muutos vaikuttaa todella moneen asiaan työmaalla. Kalustokulujen muutoksen lisäksi 
esimerkiksi nosturien nostomatkat suojien takia pitenevät, nosturityöskentely hidastuu 
sääsuojan peitteiden siirtelyn takia, tavaran nostot kurottajilla sisään kerroksiin hanka-
loituvat ja niin edelleen. Myös sandwich-elementin eristeen muuttamista mineraalivillas-
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Kerrostalon rungon rakennusaikainen kosteudenhallinta 
Tämä yhteenveto sisältää kysymykset sekä jokaisen kysymyksen alle kootut vastan-
neiden vastaavien työnjohtajien vastaukset sekalaisessa järjestyksessä 
 
Onko työmaallasi laadittu kosteudenhallintasuunnitelma? Minkä asioiden esiin-
tuomista pidät tärkeänä kosteudenhallintasuunnitelmassa? 
 On laadittu. Tärkeimpiä ovat ennalta ehkäisevät toimet, jotta kosteutta ei pääsisi ra-
kenteisiin. Elementit tulee suojata tehtaalla, kuten myös muut materiaalit. Lisäksi kos-
teusmittaukset ovat tärkeitä ja ne pitää aloittaa tarpeeksi ajoissa. 
 On kosteudenhallintasuunnitelma. Suojaukset, veden poistaminen ja kuivatuksen aloit-
taminen mahdollisimman pian, kuten vesireikien avaus sekä lisäreiät reunoille ja mui-
hin epäilyttäviin vesitaskupaikkoihin. Riittävän tiheät kosteusmittaukset, esim. joka 
asunnosta. 
 Kyllä. Märimmät kohdat, esim hvs kylppäri molemmin puolin. 
 On laadittu, tärkeimpänä suojaus ja rakenteiden kuivuminen vuodenaika huomioonot-
taen 
 On laadittu kosteudenhallintasuunnitelma. Kosteudenhallintasuunnitelmassa on tär-
keätä määrittää: kosteusmitattavat paikat ja kuivumisaikojen huomioiminen aikatau-
lussa (erilaisten pinnoitteiden RH% vaatimukset), tarvittavat sääsuojaukset, materiaa-
lien varastointi työmaalla siten, että ne eivät kastu, täsmätoimitukset, ontelokenttien 
poraussuunnitelma, vss paputilan kuivuivatus 
Mitkä ovat mielestäsi kerrostalon rakentamisessa haasteellisimpia työvaihei-
ta/rakenteellisia kohtia, jotka tuottavat kosteudenhallinnallisia ongelmia? Mainit-
se ainakin kolme. 
 Rungon kasaus talvi aikaan. Lumi ja jää holvilla, joka sitten sulaa ja kastelee alla olevat 
rakenteet. 
 Rakenteellisesti parvekeseinät on osoittautuneet haastaviksi. Parvekkeelle sataa vettä 
ja menee saumoja pitkin alakerran katon rajaan, jos kittauksia ja laastitäyttöjä ei ole 
tehty kunnolla. 
 Papukatot ovat omalta osaltaan haastavia. Omalle kohdalle ei ole vielä osunut, mutta 
mitä olen nähnyt ja kuullut, niin vaikeaa on jos sataa vettä/lunta. 
 VSS kattoon/paputilaan meinaa jäädä aina kosteutta. 
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 Vesitaskujen muodostumisen estäminen valamalla täyteen reunimmaiset ontelot, jois-
sa tehtaan reikiä raudoitteita varten.  
 Suojaavan vesikatteen saaminen päälle mahdollisimman aikaisin / rakennetaan talo 
teltassa. 
 Sandwich – elementtien kastuminen pystytys- ja runkovaiheessa. Mahdolliset suojauk-
set / tuuletusreikien avoinna pitämisestä huolehtiminen kuivumisen mahdollistamisek-
si.   




 Runkovaihe sään armoilla, lämmitysvalmiuden saavuttaminen varsinkin jos muurataan 
paikanpäällä 
 kaatolattiavalut 
 kaatolattiavalujen kuivuminen 
 sääsuojien pysyminen paikoillaan 
 onteloiden  vesipesät 
Edelliseen liittyen, kerro lyhyesti kuinka olet ratkaissut edellisessä kysymykses-
sä nimeämäsi ongelmakohdat/ haasteelliset työvaiheet? 
 Lumen ja jään poisto mahdollisimman tehokkaasti ennen kuin sulaa. Pressuja holvin 
suojaksi, joilla lumet saadaan nostettua holvilta. 
 Detaljit pitää käydä tarkkaan läpi ja selittää myös tekijöille ja vahtia että tehdään niin 
kuin sovittu. 
 Talon voi huputtaa kokonaan, kuten Porvoon työmaalla tehtiin. 
 Puhalletaan papu kuivana. Laitetaan kunnolla tuuletusputkea pavun sekaan ja pide-
tään puhallusta päällä tarpeeksi pitkään. 
 Vastaukset sisältyvät jo edelliseen kakkoskysymykseen. 
 Ikkunapenkit ja elementin yläpäät suojattu tehtaalla. 
 Ontelot porattu auki työmaalla huomioiden kaikki tukevalut ja niiden välit. 
 Kaatolattiat  valettu NP massalla. 
 Runko ylös ja vesikatto päälle mahdollisimman nopeasti, NP-massan käyttö 
 tarkastetaan aikataulusta kuivumisajat ja käytetään apuna betonitoimittajan kuivumis-
aikataulukoita/kysytään teoreettinen kuivuminen, laitetaan lattialämmitykset päälle, 
jos tarvitsee 
 vastuuhenkilö sääsuojaukseen, jos aliurakoitsijan suojattavia, käydään asia osana aloi-
tuspalaveria 
 poraussuunnitelman mukaiset poraukset ja sen jälkeen työnjohto on ennen tasoitus-
töitä tarkastanut onko jossain kostean näköisiä reikiä, jolloin on porattu kyseinen onte-
lo täyteen reikiä 
Miten jatkossa voitaisiin toimia, jotta edellisen kaltaisia ongelmia ei tulisi? 
 ks. edelliset vastukset 
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 Hankitaan ontelolaattoihin pidemmät ”tutit” varausten ja aukkojen kohdalle raudoit-
teita varten. Ts. tukitaan ontelonreiät ettei betonimassa pääse valtoimenaan täyttä-
mään reikiä ja muodostamaan vesitaskuja reikien yläosiin. Lisäämällä vesireikiä selvästi 
märkiin onteloihin ja tarvittaessa tehostetaan kuivatusta putkistolla varustetuilla pu-
haltimilla jo ennen tasoitetöitä. 
 Sandwich – elementteihin täytyy saada tehtaalta kunnollinen, kestävämpi muovi villan 
suojaksi, joka pysyy ehjänä asennukseen asti. Pressuttaminen holveilla ns. ”lumennos-
topressuilla”. Lumien poistaminen holveilta ennen kuin sulaa tai kovettuu /jäätyy kiin-
ni. Työkaluina puhaltimet, lapiot, kolat ja harjat. Varataan riittävät resurssit veden / 
lumen- ja jäänpoistoon sekä vesikaton puutöihin töiden nopeuttamiseksi. 
 Huolehditaan, että vesi pääsee poistumaan esteettä seinäelementeistä, myös sisustus-
vaiheessa. Alin vaakasauma sokkelin päällä tulisi suunnitella ja toteuttaa avonaisena, 
jotta kuivuminen ja tuuletus toimisi kunnolla. On olemassa oleva ratkaisu! Peitelista 
sauman päälle, joka alapuolelta tuulettuu. 
 Sääsuojien käyttö jos mahdollista 
 -ks kohta 3 
SW –elementit: 
Miten suojelet sandwich –elementtiä kastumasta kuljetuksen, varastoinnin ja 
asennuksen aikana? 
 Elementit pitää suojata jo tehtaalla. Työmaalla pitää tarkistaa suojaukset purun ja 
asennuksen jälkeen. 
 Tilattava elementtitoimittajalta asianmukainen suojaus: Paksumpi ja sitkeämpi muovi 
tai vettähylkivä materiaali joka pysyy ehyenä. 
 Elementit ovat sisällä varastoituna. Kuljetuksen, varastoinnin ja asennuksen aikana 
toimii villan suojaus. Varastoitaessa työmaalla lisäksi pressu. 
 elementin villassa on yläpäässä suojamuovi. Se suojaa elementtiä sateelta riittävissä 
määrin 
 ulkopuolisia/asukkaita varten elementit on suojattu pressulla ennen asennusta 
 ikkunapellit on hyvä asentaa heti elementtiasennuksen valmistuttua, niin vesi ei pääse 
sitä kautta villoihin 
Onko sandwich-elementtien tehtaalla asennetut suojaukset olleet riittäviä/ ehjiä? 
Millaisia puutteita näissä on ollut? 
 Kyllähän niissä puutteita on ollut. Suojat on rikki tai osittain puuttuu. Nostolenkkien 
kohdat on revitty auki reilulta alueelta. Ikkuna-aukkojen suojaukset olleet huonoja. 
 Rikkinäisiä säännöllisesti liian ohuen muovin vuoksi. 
 Muovi paksummaksi ja kiinnitys rimoilla ja fikseillä. Vaneri ikkunapenkeissä hyvä. 
 suojat ovat olleet ehjiä 
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Kehitysehdotuksiasi sandwich –elementtien suojaukseen työmaalle? 
 Fakissa ollessa elementtejä voisi suojata lainapeitteillä ja nosturilla nostella peitteitä 
pois sitä mukaa kun tarvii. Asennuksen jälkeen voisi tarkistaa suojaukset, etenkin ylä-
reunan osalta. 
 Normaalisti kyseisiä elementtejä ei seisoteta pitkään fakissa, jolloin voidaan ajatella 
vain hyvin väliaikaisia suojauksia pahojen vesikuurojen varalta. Pressut, joissakin tapa-
uksissa voisi ajatella nosturilla elemanttifakin / elementtien päälle nostettavaa katos-
lippaa, jonka voisi lukita tuulenpuuskien varalta kiinni. 
 Sääsuojien käyttö mahdollisuuksien mukaan 
 Kun elementit on asennettu, holvi valettu ja seuraavan kerroksen ulkoseinät on asen-
tamatta, valuu hoville satava vesi sandwich-elementtien villoihin 
Kehitysehdotuksia sandwich –elementtitehtaalle suojauksiin liittyen? (parannet-
tavaa suojauksissa, millaista parannettavaa tms.) 
 Ainahan niitä voi paremmin suojata ja tarkistaa suojaukset nostojen jälkeen. Ikkuna-
aukot voisi suojata kunnolla joka reunalta. 
 Asian vakavuuden huomioiden vaihdetaan ohut suojamuovi huomattavasti parempaan 
materiaaliin. Olkoon sitten kalliimpi, kunhan on ja pysyy paikoillaan ja ehjänä. Täysi 
asennemuutos nykyiseen totuttuun ”kulttuuriin”. 
 Suojatumpi kuljetuskalusto 
Oletko varmentanut sandwich –elementtien villojen kuivuuden? Jos olet, niin 
missä vaiheessa? 
 Silmämääräisesti tarkistellut fakissa ja paikoillaan. Mitään mittauksia asennuksen jäl-
keen ei ole tehty. 
 Varastointivaiheessa ja sitten asennusvaiheessa. 
 Ennen elementtisaumausta mahdollista tarkastaa kosteuksia elementin alapäästä. 
 Asennusvaiheessa. 
 olen mitannut sisältä käsin porareikämenetelmällä seinän kosteuden villatilan lähei-
syydestä 
Miten olet varmentanut villojen kuivuuden (Jos et ole varmentanut, miten var-
mentaisit)? 
 Ulkopuolelta elementtisaumoista pystyy kokeilemaan ja samoin ikkuna- ja oviaukoista. 
Jos haluaa varmemman tiedon, pitää jotenkin tehdä reikää, josta pääsee mittaa-
maan/kokeilemaan. 
 Silmämääräisesti ja tunnustelemalla. 
 Työnsin sormeni rakoon ja totesin että kuiva on. 
 Silmämääräisesti ja käsikopelolla. 
 olen mitannut sisältä käsin porareikämenetelmällä seinän kosteuden villatilan lähei-
syydestä 
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 villan kuivuutta voi kokeilla käsin alimmasta elementtisaumasta, jos sauma on riittävän 
leveä/sormet riittävän pienet 
Onko työmaallasi ollut ongelmia VSS –yläpuolisen kevytsorapatjan kosteuden 
kanssa? 
 Ei ole omalla ollut. Kuivatuksia on pidetty kauan päällä. Muilta työmailta kyllä kuullut 
ongelmia. 
 Ei ole ollut. 
 Kuivatettu aikaisemmilla työmailla. Tällä työmaalla styroksi kennosto, jossa on n10cm 
raot. 
 Ei ole ollut 
 ei. 
Millaisia ongelmia kevytsoran kosteus aiheuttaa/ on aiheuttanut? 
 Yläpuolista pinnoitusta ei päästä tekemään. Pitkään muhinut kosteus aiheuttaa sisäil-
maongelmia. 
 Ei ole aiheuttanut, koska olen kuivattanut paputilaa koko rakennusajan. 
 Parketin tummumisen. 
Mistä kosteus on ollut peräisin? 
 Osa tulee jos papu puhalletaan märkänä, osa tulee valusta ja osa jo valmiina rakenteis-
sa olleesta kosteudesta. 
 itse pavun puhalluksessa käytetään vähän vettä pölyn sitomiseksi. 
 Taivaalta. 400mm paksu holvi on märkä. Lisäksi puhalluksessa käytetään vettä. 
Millä toimilla ehkäiset/ehkäisisit kevytsorakerrokseen jäävän kosteuden määrää? 
 Puhalletaan papu kuivana. Korvataan osa pavusta esim. styroxilla. Voisiko pavun korva-
ta jollain muulla kokonaan? 
 Imetään vesi-imurilla irrallinen vesi pois holvilta aina heti kun sitä ilmaantuu runkovai-
heessa. Suojataan alue sateelta, jos se jotenkin on mahdollista. Puhalletaan papu vasta 
sitten, kun vesikate pitää ja aukot ovat ummessa sekä vss-holvista otetut kosteusmit-
taukset osoittavat rakenteen riittävän kuivaksi. 
 Holvin suojaus, jos mahdollista. Kuivapuhallus. Salaoja lenkki. Kuivatus sitä pitkin. 
Styroksi kennosto on paras ratkaisu, joka tuulettuu yleiseen tilaan. 
 Laatan kuivatus ennen papujen asennusta 
 valetaan pommisuojan katto siten että vesi kaataa jostain kohtaa pois katolta ja teh-
dään vedelle reitti pommisuojan kaulaan 
 kun runko on säältä suojassa laitetaan pommisuojaan kunnon lämpö päälle 
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 valetaan pommisuojan yläpuolisen asunnon laatta viimeisessä erässä kaatolattioita, 
jolloin pommisuojan laatan kuivumisaika on maksimaalinen 
Asennatko kevytsoran märkänä vai kuivana? Listaa edut ja haitat kummastakin 
tavasta. 
 Märkänä on puhallettu, lähinnä pölyisyyden vähentämiseksi. Kuivana pölyää enem-
män, mutta ei tule ylimääräistä vettä. 
 Asennan märkänä jottei pölyä. Olen saanut kyllä hyvin kuivatettua paputilan raken-
nusaikana. Se tosin maksaa kuivurin vuokrana ja sähkön kulutuksena.  
 Märkänä ei pölise. Koneellinen hengitys suojain. 
 Parilla rivitalotyömaalla eristys tehty styroxilla 
Kuinka kauan keskimäärin on märkänä puhalletun soran kuivaminen kestänyt? 
 Vaikea sanoa milloin on ollut kuivaa. Puhallus ollut niin kauan päällä, kunnes tuuletus-
putket piilotetaan johonkin. 
 Useita kuukausia. On suoritettu välimittauksia paputilasta ja hyvissä ajoin ennen työ-
maan valmistumista kuivaus on pystytty lopettamaan. 
 Kauan. 
Miten olet kuivattanut märkänä puhallettua kevytsoraa? 
 Soran sekaan lattialle laitetaan tuuletusputket ja putkeen puhalletaan ilmaa puhalti-
mella. Tehdään vaikka pari erillistä kiertoa, jotta saadaan tehokkaampi kuivatus. 
 Laatimani suunnitelman mukaan olen asennuttanut paputilan pohjalle kaksi rei`itettyä 
salaojaputkea. Putket ovat päistään tulpattuja ja ne sijaitsevat mahdollisimman kauka-
na toisistaan. Toiseen putkeen puhalletaan kuivatettua ilmaa ylipaineella ja toisesta 
putkesta imetään vastaavasti ilma läpivirtauksen tehostamiseksi ja johdetaan se suo-
raan ulos. Ideana on, että ilmamassa siirtyy koko papumassan läpi kuivattaen sen 
mahdollisimman tehokkaasti.  
 Kanavapuhaltimilla lenkin kautta. Puhallettu kuivatettua ilmaa kanavistoon ja imetty 
pihalle märkä ilma. Myös erillisiä reikiä käyttäen. Puhallettu ja imetty. 
 Salaojaputki, päässä puhallus tai imu 
Kehitysehdotuksia kevytsorarakenteeseen/työtapoihin VSS-katossa? 
 Olisiko mahdollista käyttää kokonaan eri materiaalia, esim. styroxia? Onko tästä mi-
tään haittaa? Entä kevytsorabetoni? Tietysti hintakin otettava huomioon eri vaihtoeh-
toja mietittäessä. Mahdollisimman vähän vetää mistään, eli papu kuivana ja kunnon 
tuuletus tilaan, jotta pölyä saadaan pois, voisiko betonissa olla vähemmän vettä. 
 On varottava, ettei paputilaan pääse vettä mistään myöhemminkään. Päälle tulevan 
betonilattian valuvaiheessa tätä on valvottava sekä myöhemmin kaikki lattianreunat ja 
läpimenot on kitattava butyylimassalla tai sitten vesieristettävä ja nauhoitettava. 
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 Styroksi kennosto. 
Tuleeko mieleesi mitään vaihtoehtoista tapaa toteuttaa VSS:n katto kuin kevytso-
ra? 
 Styrox, kevytsorabetoni tai jokin näiden yhdistelmä? 
 Styrox 
 Styroksi yhä edelleen. 
 Tuon styroxin kanssa saattaa olla samoja ongemia kuin kevytsorankin kanssa 
 ei tehdä täyttöä kevytsoralla vaan styroksilla, laitetaan styroksin alle putket poikittain 
k200, styrox tilaan on asennettu salaojaputket kumpaankin reunaan, asennetaan kui-
vuri, siten että toinen laite puhaltaa ja toinen imee, ilma liikkuu poikittain vss- laatan 
pinnassa ja rakenne jatkaa kuivumista 
 
Onko työmaallasi ollut ongelmaa ontelolaatan onteloihin jäävän kosteuden kans-
sa (kosteus tulee näkyviin pinnoituksen jälkeen tms.)? 
 Aina johonkin onteloon jää vettä. 
 Kyllä. 
 Kyllä. 
 toistaiseksi ei ole onllut ongelmaa 
Jos vastasit edelliseen kyllä, ovatko ontelon tehdastekoiset vedenpoistoreiät 
avattu työmaalla poraamalla? kuinka olet ratkaissut kosteuden aiheuttaman on-
gelman? 
 Kyllä ne on porattu työmaalla. Kuivumista on odotettu, käytetty kuivaimia ja puhallettu 
sementtiä. 
 Varausten ja lyhyempien ontelolaattojen reikiin, (joihin usein tulee raudoitteita), on 
hankittava pidemmät ”tutit” eli reiät on tukittava, jottei betonimassa pääse onteloihin 
valtoimenaan. Myös ontelot, joissa reikiä raudoille tms., kuten reunaontelot avataan 
yläpuolelta ja valetaan täyteen – näin estetään vesitaskujen muodostuminen. Beto-
noinnin jälkeen reiät on välittömästi avattu ontelolaattatoimittajan toimesta ja niitä on 
jouduttu tekemään lisää jonkin verran tarpeellisiksi katsomiimme paikkoihin. 
 Tehdasreiät ja muut pussi kohdat porattu. Etsitty jopa viemärikameralla, mistä vesi tu-
lee. Ollut jopa toisella puolella huoneistoa. 
 On avattu ja tehty myös lisäreikiä, joskus kosteus tulee esiin vasta valmiissa katossa, 
silloin porattava lisäreiät ja kuivattava kohta ja paikattava tasoite. 
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Oletko vielä työmaalla erikseen porannut auki ontelolaattaan tehtaalla tehtyjä 
vesireikiä?  
 Jos kosteutta näkyy, porataan isompia reikiä ja lisää. Lisäksi pitää aina porata paikalla-
valukaistojen vierestä, esim. portaat yms. Nämä poraukset pitäisi saada Parman pora-
ukseen liitettyä. 
 On jouduttu kosteilta näyttävät reiät isontamaan 32 mm:ksi.  
 Kyllä. 
 On porattu valmiita reikiä ja uusia 
 olen 
Estätkö erillisillä toimilla veden ja kosteuden pääsyn jo asennettuihin onteloihin? 
Jos kyllä, miten? 
 Valuja ennen tarkistetaan, että onteloiden reikien tulpat on paikoillaan. Lisäksi valu-
tukkoina käytetään jotakin muuta kuin villaa, joka imee vettä. 
 Pressutusta käytetty, mutta on lähinnä teatteria. 
 Saumavalujen valumia yritetään estää uretaanistoppareilla 
Kerrostalojen välipohjat toteutetaan 370 mm onteloilla. Onko kosteusongelmat 
onteloissa mielestäsi lisääntynyt verrattuna aiemmin käytettyihin 265 mm onte-
loihin? 
 Omasta mielestäni ei ole lisääntynyt. 
 Ovat huomattavasti lisääntyneet. Jouduttiin suurin osa isontamaan 32 mm:ksi sen jäl-
keen kun huomattiin, etteivät muuten kuivu 12 mm:llä rei`illä. 
 Ei ole. 
 Myös rivitaloissa käytetään nykyisin 370 mm onteloita, kosteusongelmat ovat lisäänty-
neet huomattavasti 
 Miten suojaat kerrostalon rakennusaikana sadetta ja lunta vastaan eri vaiheis-
sa?  
Erityisesti kiinnostaa:   
- elementit fakissa 
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-holvi ennen elementtien asennusta (ontelolaatasto) 
 Lainapeitteitä tai muita pressuja, joilla voi nostaa lumen pois 
holvilta. Vedeltä hankala suojata, vesi pitäisi johtaa hallitusti 
tiettyyn paikkaan. 
 Pressu. 
 Näkyvien villojen suojaus muovilla. 
 
-holvi, johon osa elementeistä jo asennettu 
 Lainapeitteitä tai muita pressuja, joilla voi nostaa lumen pois 
holvilta. Vedeltä hankala suojata, vesi pitäisi johtaa hallitusti 
tiettyyn paikkaan. 
 Ei mitenkään. 
 Näkyvien villojen suojaus muovilla. 
 
-tilanne, jossa seinäelementit on asennettu mutta ontelolaatastoa ei ole asennet-
tu. 
 Seinien yläpäät suojattava/tarkistettava tehtaan suojat. 
 Ei mitenkään. 
 Näkyvien villojen suojaus muovilla. 
Tuleeko mieleesi muuta erityistä suojattavaa tai muuta suojaukseen liittyvää? 
 Kipsilevyt huputettuna. 
Jos saisit valita haluamasi suojaustavan säätä ja muita luonnon olosuhteita vas-
taan, miten toimisit? 
 Paras tapa olisi varmaan huputtaa talo ja katto saataisiin avattua/nostettua nosturilla 
aina päivän ajaksi ja yöksi taas katto päälle. Tämä tosin varmasti kallista ja aikaa vie-
vää. 
 Telttaan koko rakennus rungon nostovaiheen jälkeen. Julkisivut ja eristykset tehtäisiin 
paikalla teltan telineiltä.  
 MINÄ SAAN VALITA. OLEN TOIMINUT TERVEEN JÄRJEN MUKAAN. 
 Koko talo pressun sisällä 
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Edelliseen kysymykseen liittyen, mikä olisi mielestäsi kustannustehokkain ja 
hyötysuhteeltaan ”paras” suojausmenetelmä (suojaustaso hyvä kustannuksiin 
nähden) ARU:n käyttöön kerrostaloja märkään aikaan rakennettaessa? 
 Tyytyminen nykyiseen systeemiin pääosin. Tarvittaessa resursseja ja kuivumisaikaa li-
sättäisiin kuivien rakenteiden saamiseksi.  
 Kuten eletty. Villa uretaaniksi. Rakenne ohuempi ja ei ole vettä imevää rakennetta. 
 Perinteinen tapa, SW-elementit ja villojen suojaus 
Miten olet toteuttanut/toteuttaisit kerrostalon lämmityksen talvella 
 ? Patteriverkostoon kytketyt lämmittimet, näissä tosin teho ongelmana. Kauko-
lämmönsiirtimien tehot ovat nykyään niin pienet, että ei niissä riitä teho näihin 
puhaltimiin. Öljypuhaltimia on käytetty. Kaasusäteilijöitä. Sähköpuhaltimia. 
 Kaukolämmön hyväksi käyttö mahdollisimman pian isoilla lämpöpuhaltimilla por-
rashuoneissa. Ennen sitä tarvittaessa ”öljykontti”, josta lämpöä aletaan syöttämään ta-
loon rungon noustua toiseen kerrokseen. 
 HOT BOX. 
 Kaukolämpöön liitetyillä puhaltimilla 
Missä vaiheessa olet asentanut ikkunat kerrostaloon? 
 Rungon mukana, jotta aukot saadaan umpeen ennen seuraavan holvin valua, jotta 
saadaan lämpöä sisään. 
 Runkoa nostettaessa yhdessä väliseinien runkovaiheen kanssa jo ennen vesikaton pääl-
le saamista. 
 Heti perästä. Uretaani aluksi vain sivuille ja alas. Ylös työnaikainen villa. 
 Kun runko on noussut noin 3 kerrosta 
Missä vaiheessa aloittaisit lämmityksen? 
 Heti kun aukot ummessa, että lämpö pysyy sisällä. Lämmitetään ennen valuja ja valun 
jälkeen. Välissä voi pitää taukoa, jos lämpöä ei tarvita. 
 Rungon noustua toiseen kerrokseen. 
 Vaippa ummessa. Kerroksittain. Ei talo tarvitse olla kokonaan ylhäällä. 
 Heti kun mahdollista, tietenkin vuodenajan mukaan 
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Onko työmaallasi tehty kosteusmittaukset pinnoitettavista betonirakenteista (kph 




 Kyllä on 
Missä vaiheessa edellä mainitut kosteusmittaukset on tehty?  
 Muutamaa viikkoa ennen pinnoitustöitä, jotta saadaan rakenteet kuiviksi varmasti. 
 Heti, kun on oletettavissa rakenteiden kuivuus. 
 Heti kun mahdollista. Reagointiaika kuivatukselle. 
 Vesieristystöiden lähestyessä 
Ovatko rakenteiden liian korkeat kosteuspitoisuudet aiheuttaneet aikataulun ve-
nymistä tai aiheuttaneet muuta ongelmaa, mitä? 
 Ei minun työmailla. 
 Ei ole aiheutunut yhtään viivästymisiä. 
 Oikein elettynä oikein tehty aikataulu ei veny. 
 Pieniä viivästyksiä on ollut, näkyvät sitten myös pinnoituksia seuraavissa töissä häiriöi-
nä. 
Millä toimilla olet vähentänyt/vähentäisit korkeita kosteuspitoisuuksia betonira-
kenteissa? 
 Yritetään estää ylimääräisen kosteuden pääsy rakenteisiin. Tehostetaan kuivatusta ja 
ilman kiertoa. Yksi uusi asia, mikä ARK:n puolella on ainakin Piletin työmaalla käytössä. 
KPH-valujen alle ennen verkotusta asennetaan pohjalle betoninlämmityslankaa. (Sa-
maa lankaa mitä käytetään pakkasella betonivalujen lämmitykseen). Ollut käytössä 
Harri Sirenin työmailla jo jonkin aikaa. Auttaa kuivumisessa jonkin verran ja kustannus 
ei ole kummoinen. 
 Olen käyttänyt lattiavaluissa yhtä pykälää korkeampaa lujuusluokkaa, isompaa raeko-
koa 16 mm sekä hiukan nesteytintä vesimäärän vähentämiseksi. Ei ole ollut ongelmia 
kuivumisen suhteen. Tällä reseptillä betonimassa on helpommin työstettävissä kuin 
NP-massalla joten kaatovalupinnat ovat paremmin onnistuneet. 
 NP massa. 
 Kosteudenpoistajilla ja puhaltimilla, varovaisella lattialämmityksen käytöllä 
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Miten olet toteuttanut/toteuttaisit kerrostalon rakennusaikaisen ilmanvaihdon? 
 Yleensä aina jokin ikkuna- tai oviaukko on sen verran auki tai vuotaa, että ilma vaihtuu 
hyvin. Jos tarvitsee lisätä ilmankiertoa, voi laittaa puhaltimia pyörimään. Alipaineistajia 
voi varmaankin myös käyttää. 
 Puhallin saunan ikkunaan ulkopokan tilalle - systeemi 
 Kanavapuhaltimet ikkunoihin. Simpukkapuhaltimet. 
 Puhaltimilla ja avoimilla ikkunoilla 
Plaanovalu ja tasoitetyöt lisäävät sisäilman kosteutta merkittävästi. Miten vähen-
nät tätä kosteutta? 
 Pidetään mahdollisuuksien mukaan ikkunoita tai ovia auki. Voisiko käyttää  jonkinlaisia 
kosteudenpoistajia? 
 Itse vesimäärää ei pysty vähentämään muutoin kuin kerroksen paksuutta ohentamal-
la? Kuivatuksen tehostamista sen sijaan kylläkin lisäämällä lämpöä ja avaamalla aukko-
ja työvaiheita seuraavina päivinä. 
 KTS ed. 
 Tuuletuksella 
Onko plaanon ja tasoitetöiden aikaansaama kosteus aiheuttanut ongelmia? Mitä 
ongelmia? 




 Ei isompaa 
 
